

# 変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021004238-00

工事名	県道岡山児島線(上り線)交通安全施設設置工事
工事場所	岡山市南区植松地内
工期	令和3年4月19日 から 令和3年9月30日 まで
請負業者	岡山ガード工機(有)
請負代金額	¥2,211,000
施行担当課	南区役所灘崎支所産業建設課
当初契約日	令和3年4月19日

変更契約日	令和3年9月15日
変更後請負代金額	¥2,310,000
変更後工期	
変更理由	事前測量を行なったところ、当初設計との差異があったため、測量結果を設計数量とし、金額変更するもの。