

変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021006466-00

工事名	市道奥迫川幹線道舗装工事
工事場所	岡山市南区奥迫川地内
工期	令和3年4月26日 から 令和3年9月30日 まで
請負業者	三永建設(株)
請負代金額	¥2,068,000
施行担当課	南区役所灘崎支所産業建設課
当初契約日	令和3年4月26日

変更契約日	令和3年7月14日
変更後請負代金額	¥2,288,000
変更後工期	
変更理由	舗装版取壊しを行ったところ、舗装版厚が当初想定より厚かったため、処分量を追加し増工変更する。