



項目	令和6年度															令和7~11年度																										
	5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			4			5			...		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
イベント	●業者決定・契約			●キックオフ																		●検証・運用テスト開始			●データ移行リハーサル開始			●本番環境切り替え														
現行施設予約システム	令和7年3月末でリースアップ																																									
施設予約システム導入	プロジェクト管理	プロジェクト計画書作成			進捗管理 (各種計画作成/見直し)																																					
	システム構築				要件定義			基本設計・詳細設計 (システム運用設計・構成設計等)			システム環境構築			単体・結合・システムテスト			最終調整			運用テスト																						
	パッケージ適応				要件定義			ヒアリング・設計			製造			単体・結合・システムテスト			最終調整			運用テスト																						
	付帯作業				プロジェクト推進計画合意																																					
	データ移行										データ移行設計			データ解析			テスト			データ移行リハーサル			データ抽出			データ検証			データ抽出													

データ移行・本番稼働

