

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年12月27日

計画の名称	庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・安全交付金)												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	岡山市												
計画の目標	下水道の整備により、岡山市総合計画に掲げられた「災害に強く安全・安心な都市基盤の整備」を着実に実施する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	8,603	A	8,603	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	岡山市下水道ストックマネジメント計画【処理場・ポンプ場施設】で定めた施設の改築更新率を0%(R1末)から100%(R6末)に増加させる。 施設の改築更新率 =(計画期間内更新済施設(施設数)/計画期間内更新対象施設(施設数))×100	3%	40%	100%
2	遠隔操作が可能な雨水取水ゲートの施設数を11箇所(R2当初)から20箇所(R6末)へ増加させる。 遠隔操作化済みの雨水取水ゲート数	11箇所	17箇所	20箇所

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	旭西排水センター管理棟 ほか再構築	土木建築・機械電気設備等更新	岡山市						1,300		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	天瀬ポンプ場 機械電気 設備改築	機械電気設備改築	岡山市							305		策定済
		ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	上芳賀ポンプ場 機械電 気設備改築	機械電気設備改築	岡山市							72		策定済
		ストックマネジメント計画																		
	A07-004	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	岡東ポンプ場 機械電気 設備改築	機械電気設備改築	岡山市							1,400		策定済
		ストックマネジメント計画																		
	A07-005	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠(雨水)	新設	大安寺樋門ほか遠隔操作 設備設置	雨水取水ゲート 遠隔操作設 備設置	岡山市							150		-
	A07-006	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	-	新設	雨水流出抑制施設設置補 助	浄化槽改造、雨水貯留タンク 設置、雨水流出抑制施設設置	岡山市							150		策定済
		新世代下水道支援事業実施計画																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	-	-	ストックマネジメント計画策定	計画策定等	岡山市						153		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-008	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	笹ヶ瀬ポンプ場 自家発電設備更新	自家発電設備更新	岡山市						68		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-009	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処理場	改築	野々口浄化センターほか2箇所 計測設備更新	全室素・全りん自動測定装置更新	岡山市						15		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-010	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	笹ヶ瀬ポンプ場 機械設備改築	スクリーンかす設備改築	岡山市						350		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-011	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処理場	改築	岡東浄化センター 電気設備改築	計測設備改築	岡山市						10		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-012	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠(合流)	改築	管きよの耐震化	1350~2400	岡山市						500		策定済
		総合地震対策計画																	

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	395	115	146	133	
計画別流用増 減額 (b)	0	1	0	0	
交付額 (c=a+b)	395	116	146	133	
前年度からの繰越額 (d)	0	162	78	111	
支払済額 (e)	233	200	113	140	
翌年度繰越額 (f)	162	78	111	104	
うち未契約繰越額(g)	7	30	47	61	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	1.77	10.79	20.98	25	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		計画に関する諸条件（事業計画の再検討）	計画に関する諸条件（事業計画の再検討）	計画に関する諸条件（事業計画の再検討）	

(参考図面)

計画の名称	庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・安全交付金)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-012 管きよの耐震化(Φ1350~2400)




※本事業は、認可区域内で行うものである。

凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設

(参考図面)

計画の名称	庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・安全交付金)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市



A07-003 上芳賀ポンプ場 機械電気設備改築(機械・電気設備)

A07-005 大安寺樋門ほか遠隔操作設備設置(雨水取水ゲート 遠隔操作設備設置)

A07-008 笹ヶ瀬ポンプ場 自家発電設備更新
A07-010 笹ヶ瀬ポンプ場 機械設備改築

凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設

※本事業は、認可区域内で行うものである。

(参考図面)

計画の名称	庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・安全交付金)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市



A07-004 岡東ポンプ場 機械電気設備改築
A07-011 岡東浄化センター 電気設備改築
A07-015 岡東浄化センター 監視制御設備、電源設備改築


凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設

※本事業は、認可区域内で行うものである。

(参考図面)

計画の名称	庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・安全交付金)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

- A07-006 雨水流出抑制施設設置補助(浄化槽改造、雨水貯留タンク、雨水流出抑制施設設置)
- A07-007 ストックマネジメント計画策定(計画策定等)



A07-009 野々口浄化センターほか 計測設備更新

A07-013 金岡ポンプ場 機械電気設備改築

凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設

