

岡山市長 大森雅夫様

岡山市監査委員	岩田康裕
同	岡部宗茂
同	成本俊一
同	太田栄司

随時監査（工事監査）の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出します。

記

1 監査対象工事

別表のとおり

2 監査の実施場所及び期間

監査委員室

令和7年11月4日から令和7年12月26日まで

3 監査の着眼点及び実施内容

令和7年度において施工の建設工事のうち、別表の建築工事2件、土木工事2件を抽出して、工事の計画、設計、積算、契約、施工等における技術的事項等の実施状況について、岡山市監査基準に準拠して関係書類の確認、質問及び工事現場の实地調査により監査を実施した。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会との工事技術調査業務委託契約に基づき、調査業務を依頼した。

4 監査の結果

工事の計画、設計、積算、契約、施工等について監査した結果、改善済みのもの及び対応方法を指導した軽易な事項はあったものの、おおむね適正に行われていた。

なお、改善済みのもの及び対応方法について指導した軽易な事項は、記述を省略した。

(別表)

監査対象工事

工種	工事担当課	工事名・契約金額・工期
建築	都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	岡山市北区第2集中備蓄倉庫新築工事 190,300,000 円 令和7年6月26日～令和8年3月19日
建築	都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	近水公園木下利玄生家薬医門ほか保存修理工事 16,500,000 円 令和7年8月7日～令和7年12月16日
土木	北区役所 土木農林分室	新庄下池内水路改良工事 19,145,500 円 令和7年6月10日～令和8年3月31日
土木	水道局 配水部 施設整備課	松崎東岡山線（JR新幹線交差部）φ700mm 配水管 布設工事（布設工の部） 48,400,000 円 令和7年6月20日～令和8年9月30日