
令和3年7月30日　から　令和3年10月31日まで

変更契約情報

米山墓地フェンス修繕工事

岡山市中区平井二丁目地内

令和3年7月30日　から　令和3年9月30日まで

　　　　令和3年度 契約番号 2021027672－00

工事名

変更理由

変更契約日

変更後請負代金額

変更後工期

当初契約日

有限会社竹波運動具店

¥363,000

生活安全課

掘削したところフェンス支柱そのものが変形していることが判明したことによる工程変
更と、お盆お彼岸の施工禁止期間もあり、工期延期するもの。

令和3年9月27日

-

請負業者

施行担当課

請負代金額

工事場所

工期

令和3年7月30日


