
から まで

令和3年7月28日

令和3年9月30日

当初契約日

既設舗装版が設計よりも分厚かったため、アスファルト殻の処分量等について変更す
るもの。

¥2,134,000

変更理由

変更契約日

変更後請負代金額

変更後工期

工期

南区役所灘崎支所産業建設課

変更契約情報

市道迫川13号線ほか舗装修繕工事

岡山市南区迫川地内

令和３年度

請負業者

施行担当課

契約番号

令和3年5月17日

2021010339-00

工事名

（有）三輝道路

¥1,947,000請負代金額

工事場所

令和3年5月17日


