
から まで

令和3年9月21日

2021038459-00

工事名

（有）岡伸工業

¥2,079,000請負代金額

工事場所

令和3年9月21日

南区役所灘崎支所産業建設課

変更契約情報

奥迫川地内ほか交通安全施設設置工事

岡山市南区迫川地内他

令和３年度

請負業者

施行担当課

契約番号

令和3年11月30日

令和3年12月28日

当初契約日

事前測量により防護柵の支柱埋設のための既設の孔に不具合が判明したため削孔
を追加するもの。

¥2,420,000

変更理由

変更契約日

変更後請負代金額

変更後工期

工期


