
変更契約情報
令和４年度 契約番号 2022053055-00

工事名 市立操明小学校排水設備改修工事

工事場所 　岡山市中区藤崎721番地3

工期 　令和4年12月2日　から　令和5年2月28日　まで

受注者 株式会社アクアリンク

請負代金額 ¥1,628,000

施行担当課 　教育・学校施設課

当初契約日 　令和4年12月2日

変更理由

中区役所農林水産振興課からの通知により、汚水圧送管の撤去方法を変更したた
め、請負代金額及び工期を変更する。

変更契約日 　令和5年2月21日

変更後請負代金額 ¥2,068,000

変更後工期 　令和4年12月2日　から　令和5年3月17日　まで


