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岡山市市民協働推進モデル事業　評価シート/公開用 中間編
団体名 NPO法人マザーリーフ
担当部署名 岡山市子ども企画総務課
記入日500,000円 400,000円

・ふれあい児童館での定例プログラム化に向けた児
童館との関係構築
・講座受講1期生よりステップアップメンバーの選定

・講座受講者第1期生：130名からステップアップ講座
生へ25名～50名募集
・27年度講座受講者第2期生5地域×20名＝100名
・子育て支援相談員の養成：5地域×5名＝25名

事業開始時の状況/定性指標

当初の想定通りに役割分担が行われていますか？
当初の想定通りに利害関係者を巻き込んでいますか？

事業後の状況/定性目標

事業開始時の状況/定量指標 現在の達成状況/定量指標 事業後の状況/定量目標

・情報に振り回される、パニック障害になるなど、子育
て中の大人たちの心が安定していない。

現在の達成状況/定性指標

工程

予定

・知人、友人の紹介による申し込み者が多い。

・講座参加者から「今までになかった講座なのであり
がたい」「自分の時間が持てるようになった、視野が
広がった」「この場だから気持ちを出せた」「今後も参
加を続けたい」などの感想が多く寄せられている。

・講座受講者：9月/20名、10月/20名、11月/40名、12月/34名、1
月16名、計130名（市の広報誌掲載で、申込者が増えたことで、会
場室の変更等で対応。11月の「わくわく子どもまつり」での申込み
も多くあった。
・来年度の子育て支援相談員の養成に向け、候補者選定中

事業名 大丈夫！三世代で見守る安心子育てサポーター養成講座

改善案（想定以下の場合）

現状

企画
準備、巻き込み
周知、広報
実施
報告等
企画
準備、巻き込み
周知、広報
実施
報告等
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事業の定性目標は予定通り達成できる見込みですか？
事業の定量目標は予定通り達成できる見込みですか？

協働による相乗効果が発揮されていますか？

評価項目NO.
自己評価

団体と担当部署の情報共有は積極的に図られていますか？
経費は概ね予算通りに執行されていますか？

事業はスケジュール通り進行していますか？
すべての工程を丁寧に進行していますか？
当初の想定通りに相互の強みが発揮されていますか？


