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文部科学大臣　殿

岡山市長　大 森 雅 夫　　　印

１． 施設整備計画の名称

岡山市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和２年度（１年間）

（担当）

岡山市教育委員会事務局 教育総務部 学校施設課

住所：岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号

電話：086-803-1576

岡 教 施 第  985  号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令和 5 年 2 月 21 日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

本市の教育委員会内において、事後評価を実施した。
その結果を本市ホームページにて公表する予定。

・施設整備計画に計上した全事業が完了した。引き続き計画的かつ効率的な事業の実施に努め
る。
・長寿命化改良の予防改修を実施し、個別施設計画における予防保全を図ることができた。
・トイレの洋式便器化・ドライ化、エレベーター設置によるバリアフリー化により教育環境が充実する
ことで施設利用者の利便性が向上した。

令和5年2月7日

足守小学校、芳明小学校、芳田中学校、上道中学校で長寿命化改良の予防改修として外壁改
修、屋上防水改修、キュービクルの改修を行い、老朽化対策を実施した。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

御野小学校、三勲小学校、大野小学校、幡多小学校、五城小学校、野谷小学校、馬屋上小学校、
第一藤田小学校、第三藤田小学校、芳泉中学校、富山中学校のトイレを改修した。

西大寺中学校において、エレベーターを設置しバリアフリー化を行った。
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７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

御野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.10.29

三勲小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R4.1.28

大野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.10.29

幡多小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R4.2.25

五城小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｗ R2.12～R3.3 R4.3.30

野谷小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.10.13

馬屋上小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.11.25

第一藤田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.10.29

第三藤田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.10.15

芳泉中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.10.15

富山中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.11.26

足守小学校 （１） 02 長寿命化改良(予防改修） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R4.3.14

芳明小学校 （１） 02 長寿命化改良(予防改修） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.12.16

芳田中学校 （１） 02 長寿命化改良(予防改修） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R4.3.31

西大寺中学校 （５） 07 大規模改造（障害） 校 - R2.12～R3.3 R4.3.30

上道中学校 （１） 02 長寿命化改良(予防改修） 校 Ｒ R2.12～R3.3 R3.11.26

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


