

移動等円滑化基本構想

5.1 重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路の設定

5.2 重点整備地区

5.3 重点整備地区における取組

5.4 特定事業等

第5章 移動等円滑化基本構想

5.1 重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路の設定

(1) 地区の設定の考え方

4章で示した移動等円滑化促進地区の設定の考え方（①岡山市第六次総合計画「マスカット型都市構造」を踏まえた設定、②国の「バリアフリー法に基づく基本方針の次期目標」を踏まえた設定）を踏まえ、岡山市における重点整備地区及び範囲の設定の考え方を示します。

1 岡山市第六次総合計画「マスカット型都市構造」を踏まえた設定

岡山市第六次総合計画に位置づけられている「都心」、「都市拠点」に設定した移動等円滑化促進地区の5地区の中で、「都心」の岡山駅周辺地区は以下の地区特性を有しております。

<岡山駅周辺地区の地区特性>

- 人の移動が圧倒的に多い
- 中四国最大規模の拠点駅が位置し、不特定多数に利用される施設等が最も集積している
- 路面電車の駅前広場乗り入れ整備等も進められており、事業にあわせたバリアフリー化の一体的な整備が求められる

上記のとおり、岡山駅周辺地区は、バリアフリー化の必要性・緊急性が他地区と比較して明らかに高い地区となっています。

したがって、実施すべき特定事業を位置づける「重点整備地区」を岡山駅周辺地区の中に設定します。

表 5-1 「マスカット型都市構造」を踏まえた重点整備地区の設定

岡山市第六次総合計画	移動等円滑化促進地区	重点整備地区
「都心」	岡山駅周辺地区	岡山駅地区

地区の一部を設定

<範囲設定の考え方>

特に人の移動が多い岡山駅から駅前広場、地下道、通路等により直結している施設を含む範囲に市街地再開発事業区域を加えたエリアを設定します。




図 5-1 重点整備地区（岡山駅地区）の範囲設定

平均乗降客数が2,000人以上/日で、バリアフリー化が必要な鉄道駅を含む地区を重点整備地区に位置づけます。「バリアフリー化」とは、①駅の段差解消、②駅へのアクセス経路（少なくとも1経路）の歩車分離とし、これらのバリアフリー化の状況を踏まえて重点整備地区を設定します。

表 5-2 国の「バリアフリー法に基づく基本方針の次期目標」を踏まえた重点整備地区の設定

	重点整備地区
平均乗降客数 2,000 人以上/日で、 ①駅の段差解消が必要な鉄道駅を含む地区	高島駅周辺地区 上道駅周辺地区 法界院駅周辺地区 ※備中高松駅 (LRT 化の進捗にあわせて設定)
②駅へのアクセス経路（少なくとも1経路） の歩車分離が必要な鉄道駅	庭瀬駅周辺地区 ※備中高松駅、備前三門駅、備前一宮駅 (LRT 化の進捗にあわせて設定)

＜範囲設定の考え方＞

上記の4地区においては、各鉄道駅を中心とした半径1km圏のうち市街化調整区域を除いた範囲にある生活関連施設及び経路を囲んだ範囲を設定します。




図 5-2 重点整備地区（岡山駅地区以外）の範囲設定イメージ図

(2) 生活関連施設・生活関連経路の設定の考え方

生活関連施設及び生活関連経路の設定の考え方は、第4章移動等円滑化促進方針と同様とします。

5.2 重点整備地区

5. 1 (1) で示した重点整備地区の位置関係を示します。また、各重点整備地区の概要及び地区図を示します。





図 5-3 重点整備地区の位置関係

(1) 岡山駅地区

◆地区の概要

岡山市第六次総合計画の位置づけ	都心
生活関連施設数	33
生活関連経路延長	2.1 km
重点整備地区面積	26 ha
主要な旅客施設（1日の平均乗降客数（R元年度））	岡山駅（138,650人/日）
地区の特性等	<p>本地区は、岡山駅周辺地区（移動等円滑化促進地区）に含まれる地区です。</p> <p>岡山駅は、主要な交通結節点であり、市内で1番の乗降客数を誇り、人の移動が圧倒的に多いエリアとなっています。また、岡山駅を中心に旅客施設や商業施設が密に集積しており、基本的なバリアフリー化は進んでいます。</p> <p>本地区内では、岡山駅東口駅前広場の路面電車乗り入れ事業を含めた駅前広場の整備や市街地再開発事業など大規模な改修が予定されており、これらの事業にあわせて一体的な一元的なバリアフリー化の推進が求められます。</p>



(2) 高島駅周辺地区

◆地区の概要

岡山市第六次総合計画の位置づけ	—
生活関連施設数	18
生活関連経路延長	5.8 km
重点整備地区面積	13ha
主要な旅客施設（1日の平均乗降客数（R元年度））	高島駅（7,102人/日）
地区の特性等	<p>高島駅近隣には生活関連施設が少なく、地区内に施設が点在しています。</p> <p>高島駅構内及び北口はバリアフリー化されていますが、南口は階段のみが設置されており、段差解消が求められます。駅を中心とした東西、南北の県道にはいずれも歩道が整備されていますが、マウントアップ歩道で路面の凹凸が多く、バリアフリー未対応となっています。</p> <p>高島駅南口付近や周辺道路の一体的なバリアフリー化が求められます。</p>




図 5-5 高島駅周辺地区図

(3) 上道駅周辺地区

◆地区の概要

岡山市第六次総合計画の位置づけ	—
生活関連施設数	8
生活関連経路延長	1.6 km
重点整備地区面積	5ha
主要な旅客施設（1日の平均乗降客数（R元年度））	上道駅（2,912人/日）
地区の特性等	<p>生活関連施設が少ない地区であるものの、上道駅南側には大型の住宅団地が位置しています。</p> <p>上道駅は、駅の外側及び構内のバリアフリー化（段差解消）がされておらず、駅南口のロータリーも全体的に狭く、バリアフリー化が課題となっています。</p> <p>国道250号には歩道が整備されていますが、舗装面の凹凸やバス停部の幅員縮小などが見られ、バリアフリー未対応となっています。</p> <p>上道駅や周辺道路の一体的なバリアフリー化が求められます。</p>




図 5-6 上道駅周辺地区図

(4) 法界院駅周辺地区

◆地区の概要

岡山市第六次総合計画の位置づけ	地域拠点
生活関連施設数	19
生活関連経路延長	5.7 km
重点整備地区面積	67ha
主要な旅客施設（1日の平均乗降客数（R元年度））	法界院駅（2,614人/日）
地区の特性等	<p>近隣に大学が位置していることから、特に学生の歩行や自転車通行が多く見られます。</p> <p>また、多様な施設が立地しており、幹線道路（国道53号、県道岡山吉井線、県道岡山赤穂線）は、比較的歩行区間の広い道路となっていますが、法界院駅は構内のバリアフリー化（段差解消）がされておらず、法界院駅のバリアフリー化が求められます。</p>




図 5-7 法界院駅周辺地区図

(5) 庭瀬駅周辺地区

◆地区の概要

岡山市第六次総合計画の位置づけ	地域拠点
生活関連施設数	18
生活関連経路延長	4.7 km
重点整備地区面積	12ha
主要な旅客施設（1日の平均乗降客数（R元年度））	庭瀬駅（8,682人/日）
地区の特性等	<p>庭瀬駅北側の1km圏域には施設が多く立地しており、通勤、通学、日中の買物等の歩行や自転車通行が多く見られます。</p> <p>庭瀬駅へ直結する経路は歩車分離されておらず、自動車、自転車、歩行者が錯綜している状況となっています。対象道路のバリアフリー化にあわせ、安全な歩行者、自転車空間の確保が望まれます。</p>





図 5-8 庭瀬駅周辺地区図

5.3 重点整備地区における取組

(1) バリアフリー化の促進の考え方

4章で示した「バリアフリー化の方針」とともに、岡山駅地区では「まち歩き点検ワークショップによる各施設個別の意見」、高島駅周辺地区、上道駅周辺地区、法界院駅周辺地区、庭瀬駅周辺地区では「地元アンケートによる各施設個別の意見」について、地区内の施設管理者等と協議し、バリアフリー化の具体的な事業（特定事業）を設定します。施設管理者が特定事業を実施することにより、面的・一体的なバリアフリー化の促進を図ります。



(2) まち歩き点検ワークショップ

重点整備地区におけるバリアフリー化の具体的な取組について検討するため、高齢者や障害者、子育て世代、外国人などの参加のもと、岡山駅地区内の旅客施設や商業施設等をバリアフリーの視点から点検する「まち歩き点検ワークショップ」を実施し、各施設の良い点や今後改善が必要な点などを確認し、全体で意見共有を行いました。

1) 実施概要

【 場 所 】 現地点検：岡山駅地区内の主要な旅客施設や商業施設等
意見交換：岡山市勤労者福祉センター5階 体育集会室

【 日 時 】 令和2年10月14日（水）13:00～17:30

【 参 加 者 】 ■ 高齢者

■ 障害者

・ 車椅子使用者（手動、電動） ・ 視覚障害者（全盲、弱視）
・ 聴覚障害者（手話通訳補助、要約筆記補助） ・ 知的障害者の親

■ 子育て世代（ベビーカーを利用する親）

■ 外国人

計20名

【 点検箇所 】 岡山駅地区内の各種施設を5班体制で点検

< 点検施設 >

■ 鉄道駅 ■ 電停 ■ 岡山駅東口広場 ■ 岡山駅西口広場（2階デッキ含む）

■ 歩道（横断歩道含む） ■ 地下通路、地下街

■ その他の施設（文化・商業・宿泊施設）

【 検証テーマ 】 以下の5つのテーマごとの検証の視点をもとに点検を実施

表 5-3 検証テーマと検証の視点

検証テーマ	検証の視点
鉄軌道駅の バリアフリー	・ 駅の整備における配慮 ・ 乗換の連続性への配慮 等
建築物 ・ 駐車場の バリアフリー	・ 多くの人利用する施設の整備における配慮 ・ 上下移動（エレベーター・階段）、トイレ、 駐車場等における配慮 ・ 窓口での配慮や人的対応の配慮 等
道路の バリアフリー	・ 歩道整備における配慮 ・ 歩道設置困難な道路における配慮 ・ 視覚障害者誘導用ブロックの連続性 等
駅前広場の バリアフリー	・ 駅からの連続的な案内・誘導への配慮 ・ バスやタクシー乗り場、一般車乗降場等の 整備方法への配慮 等
心の バリアフリー	・ 窓口対応や施設利用時の人的支援 ・ 一般の利用者が支援できること

【現地点検・意見交換の状況】



図 5-9 まち歩き点検ワークショップの様子

2) 主な意見

表 5-4 まち歩き点検ワークショップの主な意見

種類	意見内容 (◎：良い点、△：改善点)	写真
鉄軌道駅	◎蹴りこみがある券売機がある。【写真①】 ◎改札口等に音声案内がある。 ◎視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている。 △幅広の改札が1つのため、人が多い時は車椅子使用者が通れない。 △ホームや電車内で視覚的に遅延情報が分かると良い。	 写真①
建築物 ・ 駐車場	◎出入口が広く、自動ドアが良い。 ◎インフォメーションに車椅子対応カウンターがある。 ◎エレベーターや待機場所が広い。 ◎男女トイレにも車椅子使用者が利用できる個室がある。【写真②】 ◎身体障害者用駐車場が出入口付近にあり、色分けされていて分かりやすい。【写真③】 △施設外から入口までの視覚障害者誘導用ブロックがない。 △受付に遠隔手話通訳機能があると良い。 △トイレの扉が跳ね返りやすいと、車椅子やベビーカーでは出入りしにくいと、開けたままにできると良い。	 写真②  写真③
道路等 歩道 ・ 交通安全施設 ・ 地下通路	◎エスコートゾーンがある。 ◎青信号の残り時間表示がある。 △路面が荒れている。【写真④】 △歩道と車道の段差が大きいくところがある。 △縦断勾配や横断勾配がある。 △視覚障害者誘導用ブロックとその周りの色のコントラストが低くわかりにくい。	 写真④
駅前広場	◎エレベーターが通過型で使いやすい。 ◎バス総合案内所で筆談対応が可能。 ◎バスの時刻案内がタイムリーになっていてわかりやすい。【写真⑤】 △身体障害者用乗降場であることがわかりにくい。 △多言語対応になっていない箇所がある。	 写真⑤
心の バリアフリー 等	◎駅前広場のタクシー乗り場に誘導員がいるのはありがたい。 △歩きスマホをしている人と衝突しそうになることがある。 △身体障害者用乗降場を一般車が使用していることがある。 △筆談対応が可能な場所では耳マークを掲示した方が良い。【写真⑥】	 写真⑥(耳マーク)

(3) 地元アンケート

各重点整備地区におけるバリアフリー化の具体的な取組について検討するため、高島駅周辺地区、上道駅周辺地区、法界院駅周辺地区、庭瀬駅周辺地区の地元住民を対象に、バリアフリーの観点から各施設の課題等を抽出するアンケート調査を実施しました。

1) 実施概要

【実施期間】令和3年6月～7月

【回答者】各学区の連合町内会長に人選いただいた方々

- ・高島駅周辺地区：14名（高島学区、旭竜学区、幡多学区）
- ・上道駅周辺地区：8名（浮田学区、城東台学区）
- ・法界院駅周辺地区：5名（御野学区）
- ・庭瀬駅周辺地区：5名（吉備学区）

【調査対象施設】・鉄道駅

- ・駅前ロータリー
- ・自転車等駐車場
- ・道路等
- ・建築物（官公庁、文化施設、商業施設）
- ・公園施設

【検証テーマ】岡山駅地区と同様の検証テーマ及び検証の視点をもとに調査を実施

2) 主な意見






① 高島駅周辺地区

表 5-5 地元アンケート（高島駅周辺地区）の主な意見

種類	意見内容 (◎：良い点、△：改善点)	写真
鉄道駅	◎ 駅北口は、階段そばにスロープが設置されており、幅員は広く、勾配は緩やかで、手すりが設置されている。【写真①】 ◎ 構内の陸橋に通過型のエレベーターが設置されている。 △ 駅南口はスロープがなく、車椅子利用者等は駅への出入りができない。	 写真①
駅前ロータリー	△ 身体障害者用乗降場が狭い。また、身体障害者用乗降場であることを示す案内板がない（路面標示しかない）。【写真②】	 写真②
自転車等駐車場	◎ 出入口や敷地内通路、駐車施設は整理・整頓されている。【写真③】 ◎ 案内板が大きく、内容も分かりやすい。 △ 2階へ駐車するのにエレベーターがあると便利。	 写真③
道路等	◎ 幅員が広く平坦な部分が多いので歩きやすい。 ◎ 道路側溝や用水路には、蓋や転落防止柵が概ね設置されており、安全性が確保されている。 △ 歩車道境界部の段差や店舗出入口等の傾斜により通行しにくい。 △ バス停や電柱等で、部分的に歩道の幅員が狭い箇所がある。【写真④】	 写真④
文化施設	◎ 出入口の階段横にスロープが設置されている。 ◎ バリアフリートイレが設置されており、おむつ交換台もある。【写真⑤】 △ 受付カウンターが高く、車椅子利用者は利用できない。 △ 一般トイレの出入口に段差があり、つまずきやすい。 △ 身体障害者用の駐車場枠が1箇所しかない。	 写真⑤






② 上道駅周辺地区

表 5-6 地元アンケート（上道駅周辺地区）の主な意見

種類	意見内容 (◎：良い点、△：改善点)	写真
鉄道駅	◎電光掲示板が設置され、情報がわかりやすくなった。【写真①】 △改札の外側及び構内の上下移動は階段しかなく、車椅子使用者等は利用できない。 △一般用トイレしかなく、障害者等への配慮がない。	 写真①
駅前ロータリー	◎歩車分離されている点は良い。 △街路樹の根が張って、舗装面が大きく波打っている。【写真②】 △歩道の一部が隣接商業施設の車両出入口のため斜路になっており、車椅子等は通行しにくい。	 写真②
自転車等駐車場	◎自転車が整然と駐車されているのは良い。【写真③】 △駐輪スペースの枠の表示がほとんど消えている。【写真③】 △駐輪場に屋根がなく、雨具を着脱する場所がない。【写真③】	 写真③
道路等	◎歩道が設置されている。また、植栽により車と離れて通行できるので安全。【写真④】 △全体的に歩道幅員が狭い。 △植樹等で歩道が狭くなっている。【写真④】 △歩道に視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。	 写真④
商業施設	△建物内の通路に物が置いてあることが時々あり、通行しにくい。 △降車して店内へ向かう時に、傾斜のある箇所があり、車椅子など通行しにくい。	—
心のバリアフリー等	△駅前ロータリーのいたるところに自転車やバイクが止められており通行しにくい。 △狭い歩道を自転車が走行することがあり危険。 △駐車車両が歩道にはみ出していることがあり通行の支障となっている。【写真⑤】	 写真⑤




③ 法界院駅周辺地区

表 5-7 地元アンケート（法界院駅周辺地区）の主な意見

種類	意見内容 (◎：良い点、△：改善点)	写真
鉄道駅	◎ホームに待合室がある。 ◎トイレ入口まで視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。 △ホームへ渡る手段が階段しかない。【写真①】 △改札口中央に駅舎の柱があり邪魔に感じる。	 <p style="text-align: center;">写真①</p>
自転車等駐車場	◎屋根が設置されている。【写真②】 ◎案内板が正面にあり気づきやすい。	 <p style="text-align: center;">写真②</p>
道路等	◎歩道幅員が広く、自転車道が整備されている。【写真③】 ◎音響式の信号機が設置されている。 △街路樹や植栽で非常に狭い。また、電柱で狭くなっている箇所もある。 △グレーチング蓋の網目に車輪がはまりそう。 △歩道がない上、路側帯も狭く危険。 △横断歩道が長いので、渡り切れるかわからず躊躇する。	 <p style="text-align: center;">写真③</p>
文化施設	◎エレベーターが出入口に近い場所にあり使いやすい。【写真④】 △通路に置物が多く、通行の妨げとなっている。 △施設の場所がわかりにくい上、入口の案内看板が見えにくい。	 <p style="text-align: center;">写真④</p>
公園施設	◎複数箇所にバリアフリートイレが設置されている。 ◎あずまやや木陰にベンチがあり、くつろげる雰囲気がある。【写真⑤】 △車椅子使用者は、どの入口からも入りづらい。 △案内図は入口付近に1箇所しかなく、位置もよくない。	 <p style="text-align: center;">写真⑤</p>
心のバリアフリー等	△自転車利用者が多く、交通マナーに問題がある。	<p style="text-align: center;">—</p>

④ 庭瀬駅周辺地区

表 5-8 地元アンケート（庭瀬駅周辺地区）の主な意見

種類	意見内容 (◎：良い点、△：改善点)	写真
鉄道駅	△北口の階段に手すりがあると良い。 △南口のスロープの幅員が狭い。【写真①】	 写真①
道路等	△歩道に凹凸がある。車椅子利用者には通行が困難な箇所もある。 △電柱、信号機の設備 (BOX)、案内標識があり、狭くなっている。 △陸橋部分の歩道が狭い。また陸橋階段下の支柱がむき出しで危険。【写真②】 △路側帯が側溝に向かい傾斜している。 △グレーチング蓋の網目が大きいため、白杖がはまる。	 写真②
官公庁 ・ 文化施設	△施設出入口前や階段前に視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない箇所がある。 △出入口の幅員が狭い。また、建物内部にスライド式の自動ドアがあるが、幅員が狭い。【写真③】	 写真③
商業施設	△店舗出入口を示す視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。 △階段やスロープ前後に視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。 △階段の前後と階段の床面が同じ模様となっており、弱視の方は階段の位置が確認しづらい。	—
心の バリアフリー等	△横断歩道に歩行者がいても、一時停止しない車がいる。	—

5.4 特定事業等

(1) 特定事業の概要

特定事業とは、重点整備地区における生活関連施設・経路のバリアフリー化を具体化するために位置づける事業です。前述のとおり、「バリアフリー化の方針」や「まち歩き点検ワークショップ」の結果、「地元アンケート」の結果を踏まえ、各地区の生活関連施設、生活関連経路の施設管理者と協議を行い、特定事業を設定しています。

なお、特定事業は、「公共交通特定事業」、「道路特定事業」、「路外駐車場特定事業」、「都市公園特定事業」、「建築物特定事業」、「交通安全特定事業」、「教育啓発特定事業」に分けられます。また、これらの特定事業に位置づけられない事業は「その他の事業」として整理します。




図 5-10 特定事業の種類

(2) 特定事業等の設定

各施設管理者が設定した特定事業等について、地区ごと、特定事業の種類ごとに示します。
 なお、事業の「実施時期」については、「短期：令和4年度～8年度での対応を検討」、「中期：令和9年度～13年度での対応を検討」、「長期：令和14年度以降の対応を検討」、「その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）」の4区分としています。

1) 岡山駅地区

① 公共交通特定事業

■ JR 岡山駅

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名：JR岡山駅						
事業主体：西日本旅客鉄道株式会社						
所在地：岡山市北区駅元町地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
券売機等	障害者に配慮した券売機の設置				●	※1
	幅広改札の設置				●	※1
	車椅子使用者に配慮したICカードをタッチしやすい自動改札機の設置				●	※1
トイレ	一般トイレへの着替え台の設置				●	※1
	バリアフリートイレの設置（左・右利き用両方の便房の設置）又は一般トイレへの機能分散				●	※1
	バリアフリートイレの使用状況のわかりやすい表示				●	※1
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	駅や車両利用マナー・ルール の周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

※1：実施するか否かも含め、関係者と協議の上検討する。

■ 岡山駅東口駅前広場（バスターミナルのみ）

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名：岡山駅東口駅前広場（バスターミナルのみ）						
事業主体：バス事業者						
所在地：岡山市北区駅元町地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場	バス停留所の快適な待合環境の整備				●	※1
	乗降しやすいバス停留所への改修				●	※1
	車椅子利用者や視覚障害者に配慮した券売機等の設置				●	
	見やすい文字サイズの時刻表の設置	—————→				
	時刻表の点字表示				●	
	車椅子利用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具等の設置及び設置を示す案内の表示（耳マーク等）	●				
	多言語に対応した窓口等の設置				●	

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

※1：岡山市による対応

② 道路特定事業

■ 岡山駅地区内道路

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山駅地区内道路						
事業主体 : 岡山市						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	—————→				※1
	歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	—————→				※1
	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	—————→				※1
	目の細かいグレーチングへの改善	—————→				※1
	歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●	※1
	歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●	※1
	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—————→				※1
	安全な待機スペースの整備	—————→				※1
バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）				●	※1
	乗降しやすいバス停留所への改修				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	※1
維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	—————→				
普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

—————→：継続的に実施

※1：各項目の具体的な事業内容や実施箇所等は、関係者と協議の上検討する。

③ 路外駐車場特定事業

■ 市営駅南駐車場

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : 市営駅南駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区下石井1丁目地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置	●				
人的対応・心のバリアフリー	車椅子使用者用駐車施設の適切な利用に関する周知・啓発			→		

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 → : 継続的に実施

④ 建築物特定事業

ア. 官公庁等

■ 岡山寿郵便局

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : 岡山寿郵便局						
事業主体 : 日本郵便株式会社						
所在地 : 岡山市北区駅元町15-1 (リットシティビル内)						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報のバリアフリー	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実			→		
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発			→		

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 → : 継続的に実施

5
移動等円滑化基本構想

■施設概要						
施設名 : 三井住友信託銀行岡山支店						
事業主体 : 三井住友信託銀行株式会社						
所在地 : 岡山市北区駅元町1-5						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路 (屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報の バリアフリー	施設出入口への音声案内の設置	●				
	エスカレーターへの音声案内の設置	●				
	トイレへの音声案内の設置	●				
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示 (耳マーク等)	●				
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
その他設備	授乳室やおむつ交換台の設置				●	
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)

● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 高知銀行岡山支店

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : 高知銀行岡山支店						
事業主体 : 高知銀行岡山支店						
所在地 : 岡山市北区駅元町15-1 (リットシティビル内)						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
その他設備	授乳室やおむつ交換台の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短 期：R4年度～R8年度での対応を検討 中 期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長 期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

■ トマト銀行岡山駅前支店

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : トマト銀行岡山駅前支店						
事業主体 : 株式会社トマト銀行						
所在地 : 岡山市北区本町1-4						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
その他設備	車椅子使用者が接近しやすく、文字やボタンの大きさ、色彩に配慮した画面のATMへの改良	●				
人的対応・心のバリアフリー	新入社員へのユニバーサルデザイン研修の実施	—————→				

短 期：R4年度～R8年度での対応を検討 中 期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長 期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

5
移動等円滑化基本構想

イ. 教育・文化施設等

■ 岡山コンベンションセンター

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山コンベンションセンター						
事業主体 : (株)岡山コンベンションセンター(施設指定管理者)						
所在地 : 岡山市北区駅元町14-1						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
トイレ	オストメイト対応設備の設置				●	
案内設備・情報の バリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示 (耳マーク等)	●				
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポート などの充実	—————▶				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————▶				
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 —————▶ : 継続的に実施						

■ 岡山シティミュージアム

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山シティミュージアム						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区駅元町15-1 (リットシティビル内)						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路 (屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保				●	
上下移動	十分な出入口の広さを確保したエレベーターへの改修				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	バリアフリートイレの適切な照度の確保				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
	ひも付きの非常ボタンへの改修				●	
	誰にでも使いやすい形状の洗面台への改良				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置		●			
	大きくわかりやすい案内表記		●			
	多言語表記の案内設備の設置		●			
	施設出入口位置のわかりやすい案内設備の設置	●				
	トイレの位置のわかりやすい案内設備の設置	●				
	車椅子使用者に配慮した高さへの案内設備の設置		●			
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エレベーターへの音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置 (エレベーター等)				●	
その他設備	音声付き展示への字幕・手話付き動画の設置	●				
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

ウ. 商業施設

■ イオンモール岡山

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : イオンモール岡山						
事業主体 : イオンモール株式会社						
所在地 : 岡山市北区下石井1-2-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
トイレ	和式便所の洋式化				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置を示す案内の表示（耳マーク等）			●		
人的対応・心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの設置や職員等の対応による施設内の連続的な誘導の実施			●		
	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

※1：洋式トイレは必要数確保できているが、利用者のニーズに応じて増設を検討する。

■ 施設概要						
施設名 : 岡山タカシマヤ						
事業主体 : 株式会社岡山高島屋						
所在地 : 岡山市北区本町6-40						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路(屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	エレベーターへの音声案内の設置				●	
	エレベーターへの緊急時等の情報表示装置の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
駐車場・駐輪場	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 第一セントラルビル2号館（店舗部分）

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 第一セントラルビル2号館（店舗部分）						
事業主体 : 丸田産業株式会社						
所在地 : 岡山市北区本町6-30						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	主要な出入口への自動ドアの設置				●	
	車椅子使用者等に配慮した主要な出入口幅の確保				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
その他設備	ベンチ等の休憩施設の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ さんすて岡山・北館

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : さんすて岡山・北館						
事業主体 : 山陽SC開発株式会社						
所在地 : 岡山市北区駅元町1-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	エレベーターへの足下まで見える鏡の設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エレベーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置(エレベーター等)				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子利用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子利用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子利用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実			→		
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発			→		

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)
 ● : 実施時期 → : 継続的に実施

■ さんすて岡山・南館

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : さんすて岡山・南館						
事業主体 : 山陽SC開発株式会社						
所在地 : 岡山市北区駅元町1-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
案内設備・情報の バリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

■施設概要

施設名 : さんすて岡山・西館

事業主体 : 山陽SC開発株式会社

所在地 : 岡山市北区駅元町1-1

■事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報の バリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

■ 岡山一番街

岡山駅地区

■ 施設概要

施設名 : 岡山一番街

事業主体 : 山陽SC開発株式会社

所在地 : 岡山市北区駅元町 一番街地下

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路 (屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
建物内通路	バリアフリートイレまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	JIS規格に適合し、床材との色の差による見やすさに配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
トイレ	バリアフリートイレのウォシュレットへの乾燥機能の設置				●	
案内設備・情報の バリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エレベーターの行先のわかりやすい表示	●				
	エレベーターへの音声案内の設置				●	
	エレベーターへの緊急時等の情報表示装置の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子利用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子利用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子利用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

■ イコットニコット

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : イコットニコット						
事業主体 : 株式会社新広島企画						
所在地 : 岡山市北区駅前町1-8-18						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路 (屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
上下移動	階段への連続した2段手すりの設置				●	
トイレ	バリアフリートイレへの大型ベッドの設置				●	
案内設備・情報の バリアフリー	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期 : R4年度~R8年度での対応を検討 中期 : R9年度~R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施						

エ. 宿泊施設

■ 三井ガーデンホテル岡山

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 三井ガーデンホテル岡山						
事業主体 : 株式会社三井不動産ホテルマネジメント						
所在地 : 岡山市北区駅元町1-7						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置			●		
	階段の段鼻の強調			●		
	滑りにくい階段床材への変更			●		
	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
トイレ	オストメイト対応設備の設置			●		
	乳幼児用設備の設置			●		
案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
その他設備	車椅子使用者に配慮したベッドマットの設置(ユニバーサルルーム)				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

—————→：継続的に実施

■ ホテルグランヴィア岡山

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : ホテルグランヴィア岡山						
事業主体 : 株式会社ホテルグランヴィア岡山						
所在地 : 岡山市北区駅元町1-5						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路 (屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
トイレ	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置		●			
	大きくわかりやすい案内表記		●			
	多言語表記の案内設備の設置		●			
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)		●			
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置		●			
駐車場・駐輪場	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保		●			
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

—————→：継続的に実施

■ ダイワロイネットホテル岡山駅前

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : ダイワロイネットホテル岡山駅前						
事業主体 : ダイワロイヤル株式会社						
所在地 : 岡山市北区駅前町1-1-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エレベーターへの音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実			→		
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発			→		

短 期：R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期：R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討

長 期：R 1 4 年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期 →：継続的に実施

■ ANA クラウンプラザホテル岡山

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : ANAクラウンプラザホテル岡山						
事業主体 : ANAクラウンプラザホテル岡山						
所在地 : 岡山市北区駅元町15-1 (リットシティビル内)						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
トイレ	車椅子使用者に配慮した出入口・内部の十分な広さの確保				●	
	ベビールーム又は一般トイレへのベビーベッドの設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

⑤ 交通安全特定事業

■ 岡山駅地区内交通安全施設

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : 岡山駅地区内交通安全施設						
事業主体 : 岡山県警察本部、岡山中央警察署						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
交通安全施設	音響式信号機の設置	—————→				※1
	経過時間表示式信号機の設置	—————→				※1
	交通実態に応じた適切な青時間の確保 (歩行者用青信号の延長)	—————→				※1
	視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置	—————→				※1
維持管理	横断歩道などの適切な維持管理の実施	—————→				
普及・啓発	違法駐車行為の防止や歩道利用者のルール・マナーの啓発の推進	—————→				

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

※1 : 実施するか否かも含め、道路管理者等の関係者と協議の上検討する。

5
移動等円滑化基本構想

⑥ その他の事業

■ 岡山駅前電停

岡山駅地区

■ 施設概要

施設名：岡山駅前電停

事業主体：岡山電気軌道株式会社

所在地：岡山市北区本町地内ほか

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
車両	超低床式路面電車の導入の推進		→			※1
ホーム	転落防止柵の設置	●				
	ベンチの設置				●	※2
案内設備・情報の バリアフリー	大きくわかりやすい案内表記				●	
	案内設備等への点字表示の追加				●	
	案内板や時刻表等の情報を受け取りやすい位置・高さへの設置				●	
	路面電車ロケーションシステムの表示内容のレイアウトの改良（操作しやすい位置・高さに配慮）				●	
	超低床式路面電車の運行時刻表の掲示	●				
人的対応・心の バリアフリー	電光掲示板への音声案内の設置				●	
	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実		→			

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

→：継続的に実施

※1：新型コロナウイルス感染症が収束し、経常収支が黒字化することを前提条件とする。

※2：路面電車の駅前広場乗り入れ後の利用状況を見て検討。

■ 岡山駅前停留所

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : 岡山駅前停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市北区駅前町1丁目地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	ベンチや屋根の設置による快適な待合環境の整備				●	
	乗降口への視覚障害者用誘導ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————▶				
	車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定） ● : 実施時期 ▶ : 継続的に実施						

■ イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前停留所

岡山駅地区

■施設概要						
施設名 : イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市北区下石井1丁目地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	ベンチや屋根の設置による快適な待合環境の整備				●	
	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————▶				
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定） ● : 実施時期 ▶ : 継続的に実施						

■ 岡山駅東口駅前広場（バスターミナル除く）

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山駅東口駅前広場（バスターミナル除く）						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区駅元町地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
通路等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	●				
	通路及びマンホール等の滑りにくい素材への改良				●	
	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	●				
	歩行者の通行に配慮した電灯や案内設備等の配置				●	
	歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●	
	駅出入口から各乗降場等までの連続した屋根の設置				●	
	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
タクシー乗降場	乗降箇所における歩車道境界の勾配や段差の改善	●				
自家用車乗降場	身体障害者用乗降場の設置	●				
	身体障害者用乗降場のわかりやすい案内表示の設置	●				
上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備などの適切な維持管理の実施			→		
普及・啓発	歩行者や自転車利用者、自動車利用者へのルール・マナーの啓発の推進			→		
その他	誰にでもわかりやすい「ももちやり」の登録・利用方法の周知			→		

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

→：継続的に実施

■ 岡山駅西口駅前広場（2階デッキ含む）

岡山駅地区

■施設概要						
施設名：岡山駅西口駅前広場（2階デッキ含む）						
事業主体：岡山市						
所在地：岡山市北区駅元町地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場	車椅子使用者や視覚障害者に配慮した券売機等の設置				●	※1
	バス停の椅子の安全で通行の妨げとならない位置への移動				●	
自家用車乗降場	身体障害者用乗降場のわかりやすい案内表示の設置	●				
	利用実態に応じた一般車乗降場の適切な規模の確保				●	
上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
トイレ	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	
	周囲の状況に応じた音声案内の適切な音量への調整				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	※1
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	※1
	筆談用具等の設置及び設置を示す案内の表示（耳マーク等）	●				※1
維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備などの適切な維持管理の実施		→			
普及・啓発	歩行者や自転車利用者、自動車利用者へのルール・マナーの啓発の推進		→			
その他	複数のバリアフリールート確保（東口～西口間）				●	

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期 →：継続的に実施

※1：バス事業者による対応

■ 地下通路

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 地下通路						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区駅元町地内ほか						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
通路	JIS規格に適合し、床材との色の差による見やすさに配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	視覚障害者の安全な通行が可能な位置への視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	主要な通路の両側への手すりの設置				●	
	傾斜路の緩勾配化				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	エレベーターの行き先がわかりやすい案内表示の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
普及・啓発	歩行者等へのルール・マナーの啓発の推進	—————▶				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 ▶ : 継続的に実施

■ 岡山駅東西連絡通路

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山駅東西連絡通路						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区駅元町地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
普及・啓発	歩行者等へのルール・マナーの啓発の推進	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 市営岡山駅東口地下自転車等駐車場

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 市営岡山駅東口地下自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区駅元町505						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 市営岡山駅西口地下自転車駐車場

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 市営岡山駅西口地下自転車駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区駅元町地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	

短 期：R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期：R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期：R 1 4 年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

■ 市営本町路上自転車駐車場

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 市営本町路上自転車駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区本町地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施			→		
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	

短 期：R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期：R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期：R 1 4 年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

■ 市営下石井高架下自転車等駐車場

岡山駅地区

■ 施設概要						
施設名 : 市営下石井高架下自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区下石井1丁目地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 → : 継続的に実施						

2) 高島駅周辺地区

① 公共交通特定事業

■ JR高島駅

高島駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : JR高島駅						
事業主体 : 西日本旅客鉄道株式会社						
所在地 : 岡山市中区清水2丁目5						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	北口階段の蹴上げ改良				●	※1
券売機等	障害者に配慮した券売機の設置				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	聴覚障害者に配慮したインターホンの設置				●	※1
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実				→	
	駅や車両利用マナー・ルールの周知・啓発				→	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 → : 継続的に実施						

※1 : 実施するか否かも含め、関係者と協議の上検討する。

② 道路特定事業

■ 高島駅周辺地区内道路

高島駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 高島駅周辺地区内道路						
事業主体 : 岡山市						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
歩道等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→				※1
	歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→				※1
	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	→				※1
	目の細かいグレーチングへの改善	→				※1
	歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●	※1
	歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●	※1
	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→				※1
	側溝蓋のがたつき解消	→				※1
	側溝への溝蓋設置や用水路への転落防止柵設置	→				※1
	ポールの撤去等による十分な幅員の確保	●				※1
	歩道の設置等による歩車分離の実施				●	※1
	路側帯のカラー舗装化の実施				●	※1
	案内表示の設置等における歩行空間の明示				●	※1
	安全な待機スペースの整備				●	※1
	見通しの悪い箇所における安全対策の実施				●	※1
	狭小箇所通行時における安全対策の実施				●	※1
	適切な照度の確保				●	※1
	バス停留所	地下道階段へのスロープ等の設置による段差の解消				●
バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）					●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	乗降しやすいバス停留所への改修				●	※1
	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	※1
維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→				
	地下道階段の適切な維持管理の実施	→				
普及・啓発	歩行者や自転車利用者等への通行ルール・マナー等の啓発の推進	→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

→：継続的に実施

※1：各項目の具体的な事業内容や実施箇所等は、関係者と協議の上検討する。

③ 建築物特定事業

ア. 官公庁等

■ 岡山高島団地郵便局

高島駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山高島団地郵便局						
事業主体 : 日本郵便株式会社						
所在地 : 岡山市中区高島1-5-6						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
その他設備	ベンチ等の休憩施設の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

■ 施設概要						
施設名 : 岡山藤原郵便局						
事業主体 : 日本郵便株式会社						
所在地 : 岡山市中区藤原光町 2-1-13						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報の バリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
その他設備	ベンチ等の休憩施設の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————▶—————				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 ▶ : 継続的に実施

■ トマト銀行高島支店

高島駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : トマト銀行高島支店						
事業主体 : 株式会社トマト銀行						
所在地 : 岡山市中区中井447-4						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
その他設備	車椅子使用者が接近しやすく、文字やボタンの大きさ、色彩に配慮した画面のATMへの改良	●				
人的対応・心のバリアフリー	新入社員へのユニバーサルデザイン研修の実施	—————→				

短 期：R4年度～R8年度での対応を検討 中 期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長 期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

イ. 教育・文化施設等

■ 岡山市立旭竜小学校

高島駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡山市立旭竜小学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市中区八幡8-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	

短 期：R4年度～R8年度での対応を検討 中 期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長 期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

■ 岡山市立高島小学校

高島駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山市立高島小学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市中区国府市場 1 3 1						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
短期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討 長期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定) ● : 実施時期 ➡ : 継続的に実施						

■ 岡山市立竜操中学校

高島駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山市立竜操中学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市中区赤田 1 8 8 - 1						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
短期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討 長期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定) ● : 実施時期 ➡ : 継続的に実施						

■ 施設概要						
施設名 : 高島公民館						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市中区国府市場99-5						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	一般用トイレの個室の十分な広さの確保				●	
	一般用トイレの出入口の段差の解消				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置			●		
	大きくわかりやすい案内表記			●		
	多言語表記の案内設備の設置			●		
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)			●		
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	受付カウンターの十分な広さの確保				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
	館内掲示物の定期的な整理の実施	—————→				
駐車場・駐輪場	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置		●			
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保		●			
	利用実態に応じた車椅子使用者用駐車枠の確保				●	
	駐車枠表示等の適切な維持管理の実施	—————→				
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

ウ. 保健・医療・福祉施設

■ 竜操整形外科病院

高島駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : 竜操整形外科病院

事業主体 : 竜操整形外科病院

所在地 : 岡山市中区藤原2-1-1

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
トイレ	乳幼児用設備の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

—————→ : 継続的に実施

エ. 商業施設

■ 天満屋ハピーズ国府市場店

高島駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 天満屋ハピーズ国府市場店						
事業主体 : 株式会社天満屋ストア						
所在地 : 岡山市中区国府市場4-3						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路(屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	主要な出入口への自動ドアの設置				●	
	車椅子使用者等に配慮した主要な出入口幅の確保				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保				●	
	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
	視覚障害者や高齢者に配慮した適切な照度の確保				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置					●	
					●	
駐車場・駐輪場	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
その他設備	ベンチ等の休憩施設の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	→				

短期 : R4年度~R8年度での対応を検討

中期 : R9年度~R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

④ 交通安全特定事業

■ 高島駅周辺地区内交通安全施設

高島駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : 高島駅周辺地区内交通安全施設

事業主体 : 岡山県警察本部、岡山中央警察署

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
交通安全施設	音響式信号機の設置	→				※1
	経過時間表示式信号機の設置	→				※1
	交通実態に応じた適切な青時間の確保（歩行者用青信号の延長）	→				※1
	視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置	→				※1
維持管理	横断歩道などの適切な維持管理の実施	→				
普及・啓発	違法駐車行為の防止や歩道利用者のルール・マナーの啓発の推進	→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定）

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

※1 : 実施するか否かも含め、道路管理者等の関係者と協議の上検討する。

⑤ その他の事業

■ JR高島駅関連

高島駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : JR高島駅関連

事業主体 : 岡山市

所在地 : 岡山市中区清水2丁目地内

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
通路	南口階段上部の踊り場の拡張及び屋根の設置 ⇒高島駅南口駅前広場整備事業	●				
上下移動	南口の段差解消（スロープ設置） ⇒高島駅南口駅前広場整備事業	●				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定）

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

■ 国府市場西停留所

高島駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 国府市場西停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市中区国府市場地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	ベンチや屋根の設置による快適な待合環境の整備				●	
	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
	乗降口への視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————→				
	車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

■ 清水停留所

高島駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 清水停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市中区清水地内ほか						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	ベンチや屋根の設置による快適な待合環境の整備				●	
	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
	乗降口への視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————→				
	車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

5
移動等円滑化基本構想

■ 楳停留所

高島駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 楳停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市中区楳地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
	乗降口への視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————→				
	車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定） ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施						

■ 高島駅ロータリー（駅北口、高架下）

高島駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 高島駅ロータリー（駅北口、高架下）						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市中区清水2丁目地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
通路等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備				●	
	歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●	
自家用車乗降場	身体障害者用乗降場のわかりやすい案内の設置	●				
	身体障害者用乗降場の広さ及び配置の改善				●	
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	
維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備などの適切な維持管理の実施	—————→				
普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	—————→				
その他	利用実態に応じたロータリーの適切な規模の確保				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定） ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施						

■ 高島駅前自転車等駐車場

高島駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 高島駅前自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市中区清水2丁目594-3						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
駐車施設	適切な照度の確保				●	
上下移動	自転車利用者が利用しやすい構造のエレベーターの設置				●	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
その他	駐車施設の有効活用（歩行空間の確保等）				●	

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

■ 高島駅前第2、第3自転車等駐車場

高島駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 高島駅前第2、第3自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市中区清水2丁目345-1						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

3) 上道駅周辺地区

① 道路特定事業

■ 上道駅周辺地区内道路

上道駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 上道駅周辺地区内道路						
事業主体 : 岡山市						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
歩道等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	—————→				※1
	歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	—————→				※1
	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	—————→				※1
	目の細かいグレーチングへの改善	—————→				※1
	歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●	※1
	歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●	※1
	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—————→				※1
バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）				●	※1
	乗降しやすいバス停留所への改修				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	※1
維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	—————→				
普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

※1：各項目の具体的な事業内容や実施箇所等は、関係者と協議の上検討する。

② 建築物特定事業

ア. 官公庁等

■ 岡山上道郵便局

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡山上道郵便局						
事業主体 : 日本郵便株式会社						
所在地 : 岡山市東区中尾107-15						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)			●		
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ 備前日生信用金庫上道駅前支店

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 備前日生信用金庫上道駅前支店						
事業主体 : 備前日生信用金庫						
所在地 : 岡山市東区上道北方665-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路(屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				

短 期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中 期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長 期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

イ. 教育・文化施設等

■ 岡山市立城東台小学校

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡山市立城東台小学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市東区城東台西3丁目6-3						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	

短 期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中 期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長 期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

ウ. 商業施設

■ わたなべ生鮮館城東店

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : わたなべ生鮮館城東店						
事業主体 : 株式会社わたなべ生鮮館						
所在地 : 岡山市東区中尾295						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		●			
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保	●				
トイレ	多様な利用者に配慮した個室荷物台等の設置		●			
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置	●				
	大きくわかりやすい案内表記	●				
	多言語表記の案内設備の設置	●				
	施設出入口への音声案内の設置		●			
	トイレへの音声案内の設置		●			
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置			●		
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
駐車場・駐輪場	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置	●				
	利用実態に応じた駐車場枠の確保				●	
	タクシー乗降場の設置				●	
	大型車用駐車枠の設置				●	
	見通しの悪い箇所における安全対策の実施				●	
その他設備	駐車場内の段差・勾配の解消				●	
	多様な利用者に配慮した資源回収箱の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	買い物かごの店内への設置	●				
	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実		—————→			
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発		—————→			

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

—————→：継続的に実施

③ 交通安全特定事業

■ 上道駅周辺地区内交通安全施設

上道駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : 上道駅周辺地区内交通安全施設

事業主体 : 岡山県警察本部、岡山東警察署

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
交通安全施設	音響式信号機の設置		→			※1
	経過時間表示式信号機の設置		→			※1
	交通実態に応じた適切な青時間の確保（歩行者用青信号の延長）		→			※1
	視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置		→			※1
維持管理	横断歩道などの適切な維持管理の実施		→			
普及・啓発	違法駐車行為の防止や歩道利用者のルール・マナーの啓発の推進		→			

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定）

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

※1 : 実施するか否かも含め、道路管理者等の関係者と協議の上検討する。

④ その他の事業

■ JR 上道駅

上道駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : JR上道駅

事業主体 : 西日本旅客鉄道株式会社

所在地 : 岡山市東区中尾地内

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置【駅構内】				●	※1
	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	※1
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	※1
	オストメイト対応設備の設置				●	※1
	乳幼児用設備の設置				●	※1
	男女別一般トイレの設置				●	※1
券売機等	障害者に配慮した券売機の設置				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	※1
	大きくわかりやすい案内表記				●	※1
	多言語表記の案内設備の設置				●	※1
	改札口への音声案内の設置				●	※1
	トイレへの音声案内の設置				●	※1
	聴覚障害者に配慮したインターホンの設置				●	※1
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	→				
	駅や車両利用マナー・ルールの周知・啓発	→				
その他	施設の適切な維持管理の実施	→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

※1 : 実施するか否かも含め、関係者と協議の上検討する。

■ JR 上道駅自由通路

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : JR上道駅自由通路						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市東区中尾地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置【駅自由通路】	●				

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 ➡ : 継続的に実施

■ 中尾停留所

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 中尾停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市東区中尾地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	ベンチや屋根の設置による快適な待合環境の整備				●	
	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
	乗降口への視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	➡				
	車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム (音声案内・電光表示) の導入				●	

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 ➡ : 継続的に実施

■ 施設概要						
施設名 : 上道駅南口ロータリー						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市東区中尾地内ほか						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
通路等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	—————→				
	通路及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	—————→				
	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	—————→				
	目の細かいグレーチングへの改善	—————→				
	歩行者の通行に配慮した道路付属物の配置				●	
	歩行者の通行に配慮した街路樹等の配置	●				
	日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●	
	駅出入口から各乗降場等への連続した屋根の設置				●	
	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—————→				
自家用車乗降場	身体障害者用乗降場の設置及びわかりやすい案内の設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備などの適切な維持管理の実施	—————→				
普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	—————→				
その他	最寄りのバス停留所までのわかりやすい案内表示の設置				●	
	利用実態に応じたロータリーの適切な規模の確保				●	
	利用者のニーズに応じた一般車停車スペースの設置				●	

短 期：R4年度～R8年度での対応を検討 中 期：R9年度～R13年度での対応を検討

長 期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期 —————→：継続的に実施

■ 上道駅南口自転車等駐車場

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 上道駅南口自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市東区中尾地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施	—————→				
	路面の傾きやがたつきの解消	—————→				
駐車施設	路面標示等による駐輪スペースの明確化	●				
	路面標示等の適切な維持管理の実施	—————→				
	駐車施設への屋根の設置				●	
	利用実態に応じた駐車スペースの拡大				●	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	わかりやすい駐車場の利用方法の掲示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 上道駅北口自転車等駐車場

上道駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 上道駅北口自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市東区上道北方地内						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施	—————→				
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	わかりやすい駐車場の利用方法の掲示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	

短 期 : R 4 年度～R 8 年度での対応を検討 中 期 : R 9 年度～R 1 3 年度での対応を検討
 長 期 : R 1 4 年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

4) 法界院駅周辺地区

① 道路特定事業

■ 法界院駅周辺地区内道路

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 法界院駅周辺地区内道路						
事業主体 : 岡山市						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
歩道等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	—————→				※1
	歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	—————→				※1
	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	—————→				※1
	目の細かいグレーチングへの改善	—————→				※1
	歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●	※1
	歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●	※1
	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—————→				※1
	側溝への溝蓋設置	●				※1
	見通しの悪い箇所における安全対策の実施				●	※1
	歩道の設置等による歩車分離の実施				●	※1
	交通実態に応じた交差点の適切な規模の確保				●	※1
バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）				●	※1
	乗降しやすいバス停留所への改修				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	※1
維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備などの適切な維持管理の実施	—————→				※2
普及・啓発	歩行者や自転車利用者等への通行ルール・マナーの啓発の推進	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 ———→：継続的に実施

※1：各項目の具体の事業内容や実施箇所等は、関係者と協議の上検討する。
 ※2：本項目は国道53号（岡山国道事務所所管）を含む。

② 都市公園特定事業

■ 岡山県総合グラウンド

法界院駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : 岡山県総合グラウンド

事業主体 : 岡山県

所在地 : 岡山市北区いずみ町2-1

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員による案内やサポート、車椅子の貸出などの対応の充実	—————→				
	多様な利用者への適切な対応についての職員教育の実施	—————→				
	筆談用具等の設置及び設置を示す案内の表示	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

—————→ : 継続的に実施

■ 国際児童年記念公園こどもの森

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 国際児童年記念公園こどもの森						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区学南町3-6-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口	歩道から主要な施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
園路	主要な園路における滑りにくい路面の整備				●	
トイレ	和式便所の洋式化				●	
	センサー式の蛇口の導入				●	
休憩施設	車椅子使用者等が円滑に利用できる水飲み場の設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	現在地を示した案内図の主要な箇所への設置		●			
維持管理	公園施設の適切な維持管理の実施	—————→				
	駐輪の管理による通行空間の確保	—————→				
その他設備	正面入口スペースの有効活用				●	
	利用実態に応じた駐車場枠の確保				●	
	周辺道路の混雑緩和のための駐車場運用方法の変更				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員による案内やサポート、車椅子貸出などの対応の充実	—————→				
	多様な利用者への適切な対応についての職員教育の実施	—————→				
	筆談用具等の設置及び設置を示す案内の表示	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)

● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 岡山市半田山植物園

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡山市半田山植物園						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区法界院3-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口	歩道から主要な施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
園路	主要な園路の段差解消				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
休憩施設	車椅子使用者等が円滑に利用できる水飲み場の設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
維持管理	公園施設の適切な維持管理の実施	—————→				
人的対応・心のバリアフリー	職員による案内やサポート、車椅子貸出などの対応の充実	—————→				
	多様な利用者への適切な対応についての職員教育の実施	—————→				
	筆談用具等の設置及び設置を示す案内の表示	—————→				
短 期 : R4年度～R8年度での対応を検討		中 期 : R9年度～R13年度での対応を検討				
長 期 : R14年度以降の対応を検討		その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)				
● : 実施時期		—————→ : 継続的に実施				

③ 建築物特定事業

ア. 官公庁等

■ 岡山北方郵便局

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山北方郵便局						
事業主体 : 日本郵便株式会社						
所在地 : 岡山市北区北方1-4-3						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	職員の認知症サポーター講習の受講	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ 岡山津島郵便局

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山津島郵便局						
事業主体 : 日本郵便株式会社						
所在地 : 岡山市北区津島新野1-1-31						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	職員の認知症サポーター講習の受講	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ 岡山広瀬町郵便局

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡山広瀬町郵便局						
事業主体 : 日本郵便株式会社						
所在地 : 岡山市北区広瀬町9-24						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	視覚障害者や高齢者に配慮した適切な照度の確保	●				
案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実			→		

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)
 ● : 実施時期 → : 継続的に実施

イ. 教育・文化施設等

■ 岡山市立岡北中学校

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡山市立岡北中学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市北区津島東1丁目1-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)
 ● : 実施時期 → : 継続的に実施

■ 施設概要						
施設名 : 岡山市立御野小学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市北区中井町1丁目6-34						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定) ● : 実施時期 ➡ : 継続的に実施						

■ 北公民館

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 北公民館						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区津島東1丁目3-14						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保（物や設備等の配置に配慮）	—————→				
	視覚障害者や高齢者に配慮した適切な照度の確保				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置			●		
	大きくわかりやすい案内表記			●		
	多言語表記の案内設備の設置			●		
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)			●		
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
	公民館出入口部への受付位置を示す案内の設置		●			
公民館の場所を示す案内の大きくわかりやすい表示への改良				●		
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	利用実態に応じた駐車場枠の確保				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

—————→：継続的に実施

ウ. 商業施設

■ 天満屋ハピータウン岡北店

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 天満屋ハピータウン岡北店						
事業主体 : 株式会社天満屋ストア						
所在地 : 岡山市北区中井町2丁目2-7						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路 (屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	主要な出入口への自動ドアの設置				●	
	車椅子使用者等に配慮した主要な出入口幅の確保				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保				●	
	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
	視覚障害者や高齢者に配慮した適切な照度の確保				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
トイレ	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報の バリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エレベーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
駐車場・駐輪場	施設出入口付近への車椅子使用者用駐車施設の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置				●	
	車椅子使用者用駐車施設の十分な照度の確保				●	
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実				→	
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発				→	

短期 : R4年度~R8年度での対応を検討

中期 : R9年度~R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

エ. 公園・運動施設

■ 陸上競技場（岡山県総合グラウンド内施設）

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名：陸上競技場（岡山県総合グラウンド内施設）						
事業主体：岡山県						
所在地：岡山市北区いずみ町2-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ 補助陸上競技場（岡山県総合グラウンド内施設）

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名：補助陸上競技場（岡山県総合グラウンド内施設）						
事業主体：岡山県						
所在地：岡山市北区いずみ町2-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ テニスハウス・テニスコート（岡山県総合グラウンド内施設） 法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名：テニスハウス・テニスコート（岡山県総合グラウンド内施設）						
事業主体：岡山県						
所在地：岡山市北区いずみ町2-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ 体育館（岡山県総合グラウンド内施設） 法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名：体育館（岡山県総合グラウンド内施設）						
事業主体：岡山県						
所在地：岡山市北区いずみ町2-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ 野球場（岡山県総合グラウンド内施設）

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名：野球場（岡山県総合グラウンド内施設）						
事業主体：岡山県						
所在地：岡山市北区いずみ町2-1						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	車椅子使用者等に配慮した主要な出入口幅の確保				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保				●	
	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
	視覚障害者や高齢者に配慮した適切な照度の確保				●	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 ———→：継続的に実施

5 移動等円滑化基本構想

■ 岡山武道館 練習道場（岡山県総合グラウンド内施設）

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山武道館 練習道場（岡山県総合グラウンド内施設）						
事業主体 : 岡山県						
所在地 : 岡山市北区いずみ町 2-1						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	主要な出入口への自動ドアの設置				●	
トイレ	バリアフリートイレへの大型ベッドの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
その他設備	授乳室の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	→				
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定） ● : 実施時期 → : 継続的に実施						

■ 岡山武道館 主道場（岡山県総合グラウンド内施設）

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山武道館 主道場（岡山県総合グラウンド内施設）						
事業主体 : 岡山県						
所在地 : 岡山市北区いずみ町2-1						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保				●	
	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
	視覚障害者や高齢者に配慮した適切な照度の確保	●				
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置	●				
	乳幼児用設備の設置	●				
	和式便所の洋式化	●				
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更	●				
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
その他設備	授乳室の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 —————→：継続的に実施

④ 交通安全特定事業

■ 法界院駅周辺地区内交通安全施設

法界院駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : 法界院駅周辺地区内交通安全施設

事業主体 : 岡山県警察本部、岡山西警察署

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
交通安全施設	音響式信号機の設置			→		※1
	経過時間表示式信号機の設置			→		※1
	交通実態に応じた適切な青時間の確保（歩行者用青信号の延長）			→		※1
	視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置			→		※1
維持管理	横断歩道などの適切な維持管理の実施			→		
普及・啓発	違法駐車行為の防止や歩道利用者のルール・マナーの啓発の推進			→		

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定）

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

※1 : 実施するか否かも含め、道路管理者等の関係者と協議の上検討する。

⑤ その他の事業

■ JR 法界院駅

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : JR法界院駅						
事業主体 : 西日本旅客鉄道株式会社						
所在地 : 岡山市北区学南町3丁目10						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置【駅構内】				●	※1
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	※1
	オストメイト対応設備の設置				●	※1
	乳幼児用設備の設置				●	※1
券売機等	障害者に配慮した券売機の設置				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	※1
	大きくわかりやすい案内表記				●	※1
	多言語表記の案内設備の設置				●	※1
	改札口への音声案内の設置				●	※1
	トイレへの音声案内の設置				●	※1
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実				→	
	駅や車両利用マナー・ルールの周知・啓発				→	

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)

● : 実施時期 → : 継続的に実施

※1 : 実施するか否かも含め、関係者と協議の上検討する。

■ 岡大西門停留所

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡大西門停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市北区津島中2丁目地内ほか						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————▶				
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —▶：継続的に実施						

■ 植物園口停留所

法界院駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 植物園口停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市北区北方3丁目地内ほか						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	ベンチや屋根の設置による快適な待合環境の整備				●	
	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
	乗降口への視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————▶				
	車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —▶：継続的に実施						

■ 法界院駅前停留所

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 法界院駅前停留所						
事業主体 : バス事業者						
所在地 : 岡山市北区北方1丁目地内ほか						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
バス乗降場・停留所	ベンチや屋根の設置による快適な待合環境の整備				●	
	正着しやすく、車両との段差が生じない構造への歩道の改良				●	
案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい路線図・時刻表の設置	—————▶				
	車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	バス接近表示システム（音声案内・電光表示）の導入				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定） ● : 実施時期 —————▶ : 継続的に実施						

■ 法界院駅前自転車等駐車場

法界院駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 法界院駅前自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区学南町3丁目地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施	—————▶				
駐車施設	利用実態に応じた駐車スペースの拡大				●	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	利用者への適切な利用に関する周知・啓発	—————▶				
維持管理	適切な維持管理の実施	—————▶				
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討（時期未定） ● : 実施時期 —————▶ : 継続的に実施						

5) 庭瀬駅周辺地区

① 公共交通特定事業

■ JR 庭瀬駅

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : JR庭瀬駅

事業主体 : 西日本旅客鉄道株式会社

所在地 : 岡山市北区平野地内

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	※1
券売機等	障害者に配慮した券売機の設置				●	※1
案内設備・情報の バリアフリー	聴覚障害者に配慮したインターホンの設置				●	※1
人的対応・心の バリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートな どの充実	→				
	駅や車両利用マナー・ルールの周知・啓発	→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

● : 実施時期

→ : 継続的に実施

※1 : 実施するか否かも含め、関係者と協議の上検討する。

② 道路特定事業

■ 庭瀬駅周辺地区内道路

庭瀬駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 庭瀬駅周辺地区内道路						
事業主体 : 岡山市						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
歩道等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→				※1
	歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→				※1
	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	→				※1
	目の細かいグレーチングへの改善	→				※1
	歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●	※1
	歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●	※1
	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→				※1
	側溝への溝蓋設置	→				※1
	転落防止柵の設置位置等の改善	→				※1
	歩道の設置等による歩車分離の実施				●	※1
	連続した歩行空間の整備				●	※1
バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）				●	※1
	乗降しやすいバス停留所への改修				●	※1
案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●	※1
維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→				
普及・啓発	歩行者や自転車利用者等への通行ルール・マナーの啓発の推進	→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

→：継続的に実施

※1：各項目の具体的な事業内容や実施箇所等は、関係者と協議の上検討する。

③ 建築物特定事業

ア. 官公庁等

■ 吉備郵便局

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : 吉備郵便局

事業主体 : 日本郵便株式会社

所在地 : 岡山市北区庭瀬489-1

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便房の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
その他設備	ベンチ等の休憩施設の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

● : 実施時期

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

—————→ : 継続的に実施

■ トマト銀行庭瀬支店

庭瀬駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : トマト銀行庭瀬支店						
事業主体 : 株式会社トマト銀行						
所在地 : 岡山市北区平野995-2						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
その他設備	車椅子使用者が接近しやすく、文字やボタンの大きさ、色彩に配慮した画面のATMへの改良	●				
人的対応・心のバリアフリー	新入社員へのユニバーサルデザイン研修の実施	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 百十四銀行庭瀬支店

庭瀬駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 百十四銀行庭瀬支店						
事業主体 : 株式会社百十四銀行						
所在地 : 岡山市北区庭瀬234-2						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討
 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定)
 ● : 実施時期 —————→ : 継続的に実施

■ 吉備地域センター

庭瀬駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 吉備地域センター						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区庭瀬416						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	→	→	→		
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	→	→	→		
短 期 : R4年度～R8年度での対応を検討		中 期 : R9年度～R13年度での対応を検討				
長 期 : R14年度以降の対応を検討		その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)				
● : 実施時期		→ : 継続的に実施				

イ. 教育・文化施設等

■ 岡山市立吉備小学校

庭瀬駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : 岡山市立吉備小学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市北区庭瀬256						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
短 期 : R4年度～R8年度での対応を検討		中 期 : R9年度～R13年度での対応を検討				
長 期 : R14年度以降の対応を検討		その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)				
● : 実施時期		→ : 継続的に実施				

■ 岡山市立吉備中学校

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 岡山市立吉備中学校						
事業主体 : 岡山市教育委員会						
所在地 : 岡山市北区庭瀬 103						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
建物内通路	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●	
	オストメイト対応設備の設置				●	
	乳幼児用設備の設置				●	
	和式便所の洋式化				●	
	JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定) ● : 実施時期 ➡ : 継続的に実施						

■ 吉備公民館

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 吉備公民館						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区庭瀬416						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路 (屋外)	車椅子使用者等に配慮した主要な出入口幅の確保				●	
建物内通路	スライド式自動ドア部の十分な幅員の確保				●	
案内設備・情報のバリアフリー	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	➡				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	➡				
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討 (時期未定) ● : 実施時期 ➡ : 継続的に実施						

ウ. 商業施設

■ 山陽マルナカ庭瀬店

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要

施設名 : 山陽マルナカ庭瀬店

事業主体 : マックスバリュ西日本株式会社

所在地 : 岡山市北区平野859-1

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路(屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
	屋外階段前後への注意喚起のための視覚障害者誘導ブロックの設置				●	
	主要な出入口への自動ドアの設置				●	
トイレ	オストメイト対応設備の設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置	●				
多言語に対応した窓口等の設置	●					
その他設備	授乳室の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期 : R4年度～R8年度での対応を検討

長期 : R14年度以降の対応を検討

● : 実施時期

中期 : R9年度～R13年度での対応を検討

その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定)

—————→ : 継続的に実施

■ リベラーラ岡山

庭瀬駅周辺地区

■施設概要						
施設名 : リベラーラ岡山						
事業主体 : 株式会社DOM						
所在地 : 岡山市北区平野964						
■事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置				●	
	大きくわかりやすい案内表記				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
	施設出入口への音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置				●	
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)				●	
	多言語に対応した窓口等の設置				●	
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				
短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定） ●：実施時期 —————→：継続的に実施						

■ わたなべ生鮮館庭瀬店

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : わたなべ生鮮館庭瀬店						
事業主体 : 株式会社わたなべ生鮮館						
所在地 : 岡山市北区平野920						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
出入口・敷地内通路（屋外）	屋外通路から建物内案内施設までの段差解消				●	
	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		●			
	主要な出入口への自動ドアの設置				●	
	車椅子使用者等に配慮した主要な出入口幅の確保				●	
建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保	●				
	主要な通路の段差解消				●	
	主要な通路における車椅子使用者が通りやすい床材の設置				●	
上下移動	階段の両側や角部分への連続した2段手すりの設置				●	
	階段の段鼻の強調				●	
	滑りにくい階段床材への変更				●	
案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置	●				
	大きくわかりやすい案内表記	●				
	多言語表記の案内設備の設置	●				
	施設出入口への音声案内の設置		●			
	エスカレーターへの音声案内の設置				●	
	トイレへの音声案内の設置		●			
	筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				
	車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●	
	多言語に対応した窓口等の設置			●		
	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置				●	
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	—————→				
	施設利用マナー・ルールの周知・啓発	—————→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

—————→：継続的に実施

④ 交通安全特定事業

■ 庭瀬駅周辺地区内交通安全施設

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 庭瀬駅周辺地区内交通安全施設						
事業主体 : 岡山県警察本部、岡山西警察署						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
交通安全施設	音響式信号機の設置	→				※1
	経過時間表示式信号機の設置	→				※1
	交通実態に応じた適切な青時間の確保（歩行者用青信号の延長）	→				※1
	視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置	→				※1
維持管理	横断歩道などの適切な維持管理の実施	→				
普及・啓発	違法駐車行為の防止や歩道利用者のルール・マナーの啓発の推進	→				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

※1：実施するか否かも含め、道路管理者等の関係者と協議の上検討する。

⑤ その他の事業

■ JR 庭瀬駅関連

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : JR庭瀬駅関連						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区平野地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
通路	駅へのアクセス経路の歩車分離 ⇒庭瀬駅北口駅前広場整備事業	●				

短期：R4年度～R8年度での対応を検討 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期 →：継続的に実施

■ 庭瀬駅第1自転車等駐車場

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 庭瀬駅第1自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区平野319-3						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 → : 継続的に実施						

■ 庭瀬駅第2自転車駐車場

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 庭瀬駅第2自転車駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区平野地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施		→			
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 → : 継続的に実施						

■ 庭瀬駅第3自転車駐車場

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 庭瀬駅第3自転車駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区庭瀬地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施			→		
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 → : 継続的に実施						

■ 庭瀬駅南口自転車等駐車場

庭瀬駅周辺地区

■ 施設概要						
施設名 : 庭瀬駅南口自転車等駐車場						
事業主体 : 岡山市						
所在地 : 岡山市北区平野地内						
■ 事業内容						
項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施			→		
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●	
	多言語表記の案内設備の設置				●	
短期 : R4年度～R8年度での対応を検討 中期 : R9年度～R13年度での対応を検討 長期 : R14年度以降の対応を検討 その他 : 施設改修等にあわせて検討(時期未定) ● : 実施時期 → : 継続的に実施						

6) 全地区共通

① 公共交通特定事業

■ バス

全地区共通

■ 施設概要

事業主体：バス事業者

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
車両	バリアフリー化された車両の導入の推進	●	●	●		
人的対応・心のバリアフリー	バス停留所への正着やニーリングの実施	●	●	●		
	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	●	●	●		

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

●→：継続的に実施

■ タクシー

全地区共通

■ 施設概要

事業主体：タクシー事業者、一般社団法人岡山県タクシー協会

■ 事業内容

項目	事業内容	実施時期				備考
		短期	中期	長期	その他	
車両	車椅子対応車両の導入の推進	●	●	●		
人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	●	●	●		

短期：R4年度～R8年度での対応を検討

中期：R9年度～R13年度での対応を検討

長期：R14年度以降の対応を検討

その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）

●：実施時期

●→：継続的に実施

■事業主体					
岡山市					
■事業内容					
事業内容	実施時期				備考
	短期	中期	長期	その他	
岡山市障害者福祉大会の開催			→		※1
「障害者週間」作品コンテストの実施			→		※1
岡山市障害者体育祭の開催			→		※1
ヘルプマーク・ヘルプカードの普及・啓発			→		※1
PTA人権教育研修会の実施			→		※1
小学校を対象としたバス教室の実施			→		※1
「やさしい日本語」に関する講座の実施			→		※1

短期：R4年度～R8年度での対応を検討
 中期：R9年度～R13年度での対応を検討
 長期：R14年度以降の対応を検討
 その他：施設改修等にあわせて検討（時期未定）
 ●：実施時期
 →：継続的に実施

※1：各事業内容の詳細は、第6章に記載

(3) 特定事業計画の作成、特定事業の実施

重点整備地区で設定した特定事業の事業主体である公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、建築物の施設管理者等は、特定事業計画を作成し、これに基づき事業を実施することがバリアフリー法で義務付けられています。

特定事業計画策定後は、各施設管理者等は事業の実施に努めることとし、市では事業の実施状況を把握するため、定期的な進捗状況調査を実施します。



図 5-11 各施設管理者等の役割