

令和7年度 第2回岡山市都市・消防政策審議会

と き 令和8年2月5日(木) 9:57~10:53

ところ ほっとプラザ大供 3階 第3研修室

出席委員 西山会長、岡本委員、川井委員、谷川委員、堀委員、本田委員、
松本委員、八百板委員

岡山市 都市整備局

今井都市整備局長

是友道路部長

菊地道路計画課長

入谷美作岡山道路建設事務所長

事務局：都市企画総務課

●議 事

(主) 佐伯長船線の事業再評価について

表記の件について、資料を基に説明。

○意見等

(意見) 事業が長期化した理由を具体的に示してほしい。

(回答) 工事車両の通行に係ることで地元調整に時間を要したことや、建設発生土搬出先において発生土を受け入れるための工事発注が遅れたことなどが、主な理由である。

○審議結果 事業を継続する市の対応方針は妥当である。

(以下余白)