

変更契約情報

平成 31 年度

契約番号

2019006686-00

工事名	南区築港新町二丁目地内人孔鉄蓋改良工事
工事場所	岡山市南区築港新町二丁目地内
工期	令和1年8月30日
請負業者	(株)コゼニ 代表取締役 林 幸一
請負代金額	¥583,200
施行担当課	下水道河川局 下水道施設部 下水道保全課
当初契約日	令和1年5月8日

変更契約日	令和1年8月22日
変更後請負代金額	¥658,800
変更後工期	—
変更理由	鉄蓋と斜壁の間が劣化したモルタルのため、調整リングの設置を追加する。