

◆ 今後のスケジュール（予定）

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
基本設計	実施設計	申請・認定	新庁舎建設工事			移転 (引越)
	仮設鹿田町 駐車場整備	現鹿田町 駐車場解体				▼ 新庁舎 供用開始

* 新型コロナウイルス感染症への対応や今後の社会・経済状況によっては、スケジュール変更の可能性があります。