

変更契約情報

令和3年度

契約番号

2020052387-00

工事名	市道狐崎線舗装工事
工事場所	岡山市南区植松地内ほか
工期	令和2年11月9日 から 令和3年4月30日 まで
請負業者	三永建設(株)
請負代金額	¥2,167,000
施行担当課	南区役所灘崎支所産業建設課
当初契約日	令和2年11月9日

変更契約日	令和3年4月21日
変更後請負代金額	¥2,409,000
変更後工期	
変更理由	事前測量結果に基づき、数量を変更するもの。