

変更契約情報

令和元年度

契約番号

2019051519-00

工事名	県道岡山児島線舗装工事
工事場所	岡山市南区植松地内
工期	令和元年11月11日 から 令和2年3月31日 まで
請負業者	三永建設(株)
請負代金額	¥1,980,000
施行担当課	南区役所灘崎支所産業建設課
当初契約日	令和元年11月11日

変更契約日	令和2年2月19日
変更後請負代金額	¥2,090,000
変更後工期	
変更理由	現地再精査の結果、舗装面積等を変更するもの。