

業務スケジュール例

作業項目				令和7（2025）年度				
				11	12	1	2	3
1	契約	契約予定	岡山市・受注者	●●				
2	準備	各システム設定手順書準備	岡山市	●	●			
3	作成	マスタ作成	受注者		●	●		
4		動作検証（共通設定）	岡山市			●	●	
5		動作検証（各業務システム）	岡山市			●	●	●
6	完了	納品物作成・予備期間	受注者					●

動作検証期間として、共通設定2週間、各業務システム1.5か月の期間が確保できていれば、時期は前後しても良い
動作検証は岡山市作業であるが、検証の結果設定内容の変更が必要な場合は受注者が随時対応すること。