

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年12月27日

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	岡山市												
計画の目標	下水道の整備により、公衆衛生を向上させ快適な生活環境を創出し、旭川等の河川や児島湖及び児島湾の水質保全に寄与し、水と緑が魅せる心豊かな庭園都市の創造を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	14,086	A	14,086	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道処理人口普及率を68%（R2当初見込み）から73%（R6末）に増加させる。 総人口に対する下水道を使用できる人口の割合 下水道処理人口普及率(%) = (供用開始区域内人口(人口) ÷ (総人口(人)) × 100	68%	71%	73%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠(汚水)	新設	主要な管きよの敷設(児島湖処理区)	200~300	岡山市						6,450	-	
	重点アクションプラン																		
	A07-002	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠(汚水)	新設	主要な管きよの敷設(岡東処理区)	200~350	岡山市						6,700	-	
	重点アクションプラン																		
	A07-003	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	新設	牟佐ポンプ場 新設	土木建築、機械電気設備等新設	岡山市						430	-	
	重点アクションプラン																		
	A07-004	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠(汚水)	新設	主要な管きよの敷設(吉井川処理区)	200	岡山市						400	-	
A07-005	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処理場	新設	岡東浄化センター 汚泥処理施設 新設	実施方針検討ほか	岡山市						21	-		
A07-006	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処理場	新設	終末処理場遠方監視設備設置	遠方監視設備設置	岡山市						50	-		
A07-007	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	-	-	ウォーターPPPの導入検討	導入可能性調査、資産評価等	岡山市						15	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-008	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠(汚水)	新設	中原処理区統合事業	統廃合接続管渠等 基本設計	岡山市						20	-	
											小計						14,086		
											合計						14,086		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	724	851	790	1,404	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	724	851	790	1,404	
前年度からの繰越額 (d)	0	533	615	406	
支払済額 (e)	191	769	999	0	
翌年度繰越額 (f)	533	615	406	0	
うち未契約繰越額(g)	64	33	19	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	1,810	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	8.83	2.38	1.35	100	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市


A07-001 主要な管きよの敷設(児島湖処理区)($\phi 200 \sim \phi 300$)



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度～令和6年度
交付対象	岡山市

A07-002 主要な管きよの敷設(岡東処理区)(φ200～φ350)







凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	整備予定区域

(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-003 牟佐ポンプ場 新設 土木建築、機械電気設備等新設




凡例	
	主要な処理施設
	既供用区域
	整備予定区域

(参考図面)


計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度～令和6年度
交付対象	岡山市

A07-004 主要な管きょの敷設(吉井川処理区)(φ200)




(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度～令和6年度
交付対象	岡山市



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市




(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-007 ウォーターPPPの導入検討


凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-008 中原処理区統合事業 統廃合接続管渠等 基本設計



凡例	
	主要な処理施設
	既供用区域
	整備予定区域