

公有化後における史跡等の管理・活用計画

公有化及び管理・活用の実施スケジュール														
種別	内容(具体的な実施方法を含めて明記する)			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	備考
公有化													→	
管理 (買上地)	巡回監視	岡山市文化財モニターによる パトロールを月1回実施	R8～										→	
活用 (買上地)	暫定整備 (解説板整備・ガイド)	簡易解説板の設置 公開講座等の実施・案内解説	R8 R9～		→								→	
	情報発信	HP等による発信	R8～										→	
活用 (全体計画)	計画等策定・調査	計画作成のための発掘調査 保存活用計画策定	R16～										→	
<b>上記に係る特記事項</b>														
・案内解説は、買上地に設置する簡易解説板を活用して実施することとし、当該史跡の重要性、今後の整備・活用計画の理解を促進するものとする。														