

岡山市市民協働推進モデル事業 評価シート/公開用

中間編

事業名	児童養護施設等退所前学び事業							団体名	NPO法人子どもシェルターモモ						
予算総額	700,000円			補助総額	560,000円			担当部署名	こども企画総務課、こども総合相談所						
								記入日							
1 目標の達成状況	事業開始時の状況/定性指標			現在の達成状況/定性指標				事業後の状況/定性目標							
	・児童養護施設退所者からの相談の多くが「施設職員」のボランティアによって対応されているが、限界がある。			・インターネットの使い方を習得している。 ・仕事について適性や企業側の事情などを学んでいる。				・受講者アンケートにより講座理解度を計り、プログラムを精査する。 ・「退所児童等アフターケア事業」の定例事業化。							
	事業開始時の状況/定量指標			現在の達成状況/定量指標				事業後の状況/定量目標							
	・退所前教育の受講者：-(機会がない、プログラムが体系化されていない)			・現時点では定量目標の達成状況は測れない。 ・回数や内容については柔軟に検討する。				・市内児童養護施設10か所、20～30人に退所前教育が行われている。							
2 進捗状況	工程		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	予定	企画準備、調整													
		周知、広報													
		実施													
		報告等													
	現状	企画準備、調整													
		周知、広報													
		実施													
報告等															
3 中間評価と改善案	NO.	評価項目					自己評価			改善案(想定以下の場合)					
						想定以上	想定通り	想定以下							
	1	事業の定性目標は予定通り達成できる見込みですか？						○							
	2	事業の定量目標は予定通り達成できる見込みですか？						○							
	3	事業はスケジュール通り進行していますか？						○							
	4	すべての工程を丁寧に進行していますか？						○							
	5	当初の想定通りに相互の強みが発揮されていますか？					○								
	6	当初の想定通りに役割分担が行われていますか？					○								
	7	当初の想定通りに利害関係者を巻き込んでいますか？					○								
	8	団体と担当部署の情報共有は積極的に図られていますか？					○								
9	経費は概ね予算通りに執行されていますか？						○								
10	協働による相乗効果が発揮されていますか？					○									