

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年02月27日

計画の名称	災害に強く安全・安心で快適なまちづくり（2019～2023年度）（防災・安全）											
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	岡山市											
計画の目標	災害や事故に強い都市基盤の整備を進めるとともに、都市内における公共交通と自動車交通を効率的に組み合わせ、さらに自転車の利用環境を整えることにより、安全安心で快適なまちづくりをすすめるため、以下の取り組みを実施する。 ・安全な交通基盤を整備することにより、災害や事故に強く、安心して暮らせる福祉都市を形成する。 ・人の安全確保を第一義として、歩行者も自転車も安心できるコンパクトな市街地構造を実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,692	A	1,692	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	人口10万人当たりの交通死傷事故件数を20%低減 岡山市内において発生する交通死傷事故件数の低減率を算出する 死傷事故低減率 = (1 - 整備後の死傷事故件数 / 整備前の死傷事故件数) × 100 死傷事故件数は10万人当たり	0%低減	%低減	20%低減
2	緊急輸送道路及び跨線・跨道橋における耐震対策実施済み橋梁を27.5%増加 緊急輸送道路及び跨線・跨道橋で耐震化が必要な橋梁のうち、対策を実施した橋梁の割合を算出する 耐震対策実施率 = (評価時点の耐震対策済橋梁数 / 耐震対策が必要な橋梁の総数) × 100	48%	%	75%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	改築	(他)石関町3号線	電線共同溝 L=0.4 k m	岡山市						84	-	
	A01-002	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	交安	(一)江崎金岡線 金岡西町工区	自歩道整備 L=0.4 k m	岡山市						10	-	
	A01-003	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	交安	(主)岡山牛窓線 川井工区	交差点改良	岡山市						0	-	
	A01-004	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	改築	(主)岡山児島線 新屋敷町~野田工区	電線共同溝 L=0.5 k m	岡山市						49	-	
	A01-005	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	改築	(他)柳町表町線	電線共同溝 L=0.6 k m	岡山市						0	-	
	A01-006	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	改築	(他)いずみ町青江線	電線共同溝 L=0.5 k m	岡山市						25	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	改築	(主)西大寺山陽線 西 大寺駅前工区	電線共同溝 L=1.0km	岡山市						87	-	
	A01-008	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	交安	(1)錦町古京町線	交差点改良、自歩道整備	岡山市							6	-
	A01-009	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(1)今西市線	舗装修繕 L=2.2km	岡山市							0	未策定
	A01-010	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山児島線	舗装修繕 L=1.4km	岡山市							127	未策定
	A01-011	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山玉野線	舗装修繕 L=1.5km	岡山市							44	未策定
	A01-012	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	交安	(一)妹尾吉備線(庭瀬 交差点)	交差点改良	岡山市							293	-
	A01-013	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)429号ほか	道路情報板 N=4	岡山市							43	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山玉野線ほか	道路情報板 N=8	岡山市						14	-	
	A01-015	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山赤穂線ほか	道路情報板 N=3	岡山市							6	-
	A01-016	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山玉野線ほか	道路情報板 N=2	岡山市							91	-
	A01-017	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)岡山倉敷線ほか	道路情報板 N=2	岡山市							35	-
	A01-018	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)250号ほか	道路付属物点検	岡山市							0	-
	A01-019	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山牛窓線ほか	道路付属物点検	岡山市							0	-
	A01-020	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(1)錦町・古京町線ほか	道路付属物点検	岡山市							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-021	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)484号ほか	防災対策 N=23	岡山市						358	-	
	A01-022	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)妹尾御津線	防災対策 N=3	岡山市						4	-	
	A01-023	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山赤穂線	防災対策 N=1	岡山市						0	-	
	A01-024	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山賀陽線ほか	防災対策 N=14	岡山市						62	-	
	A01-025	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)落合建部線ほか	防災対策 N=30	岡山市						0	-	
	A01-026	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)金甲山線ほか	防災対策 N=6	岡山市						21	-	
	A01-027	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)長谷小串線ほか	防災対策 N=63	岡山市						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-028	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	修繕	(1) 金山寺・玉柏線ほか	防災対策 N=13	岡山市						0	-	
	A01-029	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	修繕	(2) 建部町川口野口線ほか	防災対策 N=19	岡山市						0	-	
	A01-030	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	修繕	(他) 御津高津御津宇甘1号線ほか	防災対策 N=16	岡山市						0	-	
	A01-031	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国) 429号ほか	防災対策 N=3路線	岡山市						0	-	
	A01-032	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	修繕	(主) 建部大井線ほか	防災対策 N=23路線	岡山市						0	-	
	A01-033	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	修繕	(一) 宮地鹿瀬線ほか	防災対策 N=69路線	岡山市						0	-	
	A01-034	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国) 484号ほか	法面点検	岡山市						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-035	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)妹尾御津線ほか	法面点検	岡山市						0	-	
	A01-036	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)250号	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市						31	-	
	A01-037	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)250号	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市						0	-	
	A01-038	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)429号ほか	橋梁耐震化対策 N=3橋	岡山市						0	-	
	A01-039	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山賀陽線ほか	橋梁耐震化対策 N=5橋	岡山市						0	-	
	A01-040	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山賀陽線ほか	橋梁耐震化対策 N=4橋	岡山市						0	-	
	A01-041	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山牛窓線ほか	橋梁耐震化対策 N=4橋	岡山市						35	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-042	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山牛窓線ほか	橋梁耐震化対策 N=9橋	岡山市						0	-		
	A01-043	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山賀陽線ほか	橋梁耐震化対策 N=4橋	岡山市						8	-		
	A01-044	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)原尾島番町線ほか	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市						0	-		
	A01-045	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)寒河本庄岡山線ほか	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市						0	-		
	A01-046	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)原藤原線	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市						0	-		
	A01-047	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)九幡東岡山停車場 線ほか	橋梁耐震化対策 N=3橋	岡山市						0	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-048	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)日応寺栢谷線	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市						0	-	
	A01-049	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(1)錦町・古京町線	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市							0	-
	A01-050	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(1)鹿田町・旭東町線	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市							0	-
	A01-051	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)250号	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市							0	-
	A01-052	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山牛窓線	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市							24	-
	A01-053	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主)岡山吉井線	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市							0	-
	A01-054	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)寒河本庄岡山線	橋梁耐震化対策 N=3橋	岡山市							37	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)九幡東岡山停車場 線	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市						7	-	
	A01-056	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)429号	地下道停電対策	岡山市							0	-
	A01-057	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)巖井・野田線	地下道停電対策	岡山市							0	-
	A01-058	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)原藤原線	地下道停電対策	岡山市							0	-
	A01-059	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(1)いずみ町・青江線	地下道停電対策	岡山市							0	-
	A01-060	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	改築	(主)岡山赤穂線(学南 町工区)	電線共同溝 L=0.45km	岡山市							22	-
	A01-061	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	改築	(一)岡山倉敷線(野田 ~今工区)	電線共同溝 L=2.0km	岡山市							24	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	修繕	(他)西市17号線ほか	未就学児等安全対策	岡山市						12	-	
	A01-063	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	改築	(主)岡山港線 十日市西町工区	電線共同溝 L=0.5km	岡山市						11	-	
	A01-064	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	交安	(2)西大寺松崎久保線(芳野橋)	歩道整備 L=0.1km	岡山市						23	-	
	A01-065	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国)250号	舗装修繕	岡山市						0	-	
A01-066	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(主)西大寺山陽線ほか	舗装修繕	岡山市						0	-		
A01-067	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	修繕	(主)岡山玉野線ほか	トンネル照明LED化 N=2	岡山市						0	-		
A01-068	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	修繕	(主)高梁御津線	トンネル照明LED化 N=1	岡山市						4	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一)日応寺栢谷線	トンネル照明LED化 N=1	岡山市						4	-	
	A01-070	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(他)御津高津御津中泉 1号線	トンネル照明LED化 N=1	岡山市						3	-	
	A01-071	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	交安	(他)辛川市場佐山線	歩道整備 L=0.3km	岡山市						88	-	
												小計						1,692	
												合計						1,692	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岡山市において当該社会資本総合整備計画関係課により事後評価を実施	令和8年2月
	公表の方法
	岡山市HPに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>交通死傷事故件数の低減については、(一)江崎金岡線の自歩道整備事業及び交差点改良事業を実施したが、指標値の目標達成には至らなかった。ただし、整備計画期間(H31~R5)と整備計画期間前(H26~H30)のそれぞれ5年間の累計件数を比較すると、整備計画期間前(H26~H30)は2,904件、整備計画期間(H31~R5)は1,444件となり、約50%の低減がされ、一定の効果は発現された。</p> <p>耐震対策実施率については、計画期間内に対策が完了した橋梁が無かったため、指標値を増加することはできなかった。しかしながら、対策を実施している橋梁については、部分的には補強を施している状態であり、耐震性能の向上が図られている。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	特になし
特記事項(今後の方針等)	
引き続き、災害や事故に強い都市基盤の整備を行うことにより、安全・安心なまちづくりを進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	人口10万人当たりの交通死傷事故件数を20%低減	
	最終目標値	20%低減
	最終実績値	-14%低減
2	緊急輸送道路及び跨線・跨道橋における耐震対策実施済み橋梁を27.5%増加	
	最終目標値	75%
	最終実績値	48%