

岡山市長 大森雅夫様

岡山市監査委員 重松 浩二郎
同 土居 幸徳
同 藤原 哲之
同 福吉 智徳

随時監査（工事監査）の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出します。

記

1 監査対象工事
別表のとおり

2 監査の実施場所及び期間
監査委員室
令和5年11月1日から令和5年12月28日まで

3 監査の着眼点及び実施内容
令和5年度において施工の建設工事のうち、別表の建築工事2件及び土木工事2件を抽出して、工事の計画、設計、積算、契約、施工等における技術的事項等の実施状況について、岡山市監査基準に準拠して関係書類の確認、質問、リモート会議等により監査を実施した。
なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会との工事技術調査業務委託契約に基づき、調査業務を依頼した。

4 監査の結果
工事の計画、設計、積算、契約、施工等について監査した結果、改善済みのもの及び対応方法を指導した軽易な事項はあったものの、おおむね適正に行われていた。
なお、改善済みのもの及び対応方法について指導した軽易な事項は、記述を省略した。

(別表)

監査対象工事

工種	工事担当課	工事名・契約金額・工期
建築	都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	(仮称)岡山市浦安・芳泉認定こども園園舎新築工事 630,300,000円 令和4年12月16日～令和6年1月31日
建築	都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	岡山市建部町老人福祉センター耐震改修ほか工事 113,630,000円 令和5年7月12日～令和6年3月29日
土木	都市整備局 道路部 東部幹線道路建設課	市道平井湊線道路改良工事(5-1) 57,256,100円 令和5年7月6日～令和6年3月29日
土木	都市整備局 道路部 道路予防保全課	国道429号(A429A002)道路防災工事(5-1) 153,725,188円 令和5年8月23日～令和6年3月29日