


今後の主なスケジュールについて



● 市民公募「プレ事業2022」の実施

資料6

【9月4日(日)】
開館1年前カウントダウン企画

資料5

【12月末】
建物竣工・引渡

● 大・中劇場の緞帳設置
● 舞台備品等の搬入・据付け

【6月4日(日)】
記念式典等の実施
プレオープン

● 内覧会の実施(市民・各種団体向け内覧会)

● 市民公募「トライアル事業」の実施

● グランドオープンに向けた仕込み準備作業

【9月1日(金)】
グランドオープン

半年程度の間、
開館事業を実施

- こけら落とし：オペラ「メデア」
- 演劇、ミュージカル、バレエ、
伝統芸能なども実施予定
- 財団企画事業、
市民公募「オープニング事業」
なども実施予定

資料3

資料4