

1. 新庁舎整備事業スケジュール（予定）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9～12年度頃
新庁舎整備工事（1期）	発注作業 鹿田町駐車場 大供公園解体 工事	新庁舎建設工事			竣工 移転作業 供用開始	
周辺施設整備工事（2期）						現庁舎解体 駐車場・広場・公園等整備

2. 新庁舎建設工事範囲と歩車動線

