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令和４年１２月１日 

週休２日工事（試行）に関するＱ＆Ａ 

※営繕工事、港湾工事、漁港工事は除く 

 

Ｑ１) 岡山市が発注する原則全ての工事とは具体的にどのような工事が対象となるのか。 

Ａ１ 次の積算基準を適用した案件が対象工事となります。 

・土木工事標準積算基準 

・機械設備積算基準 

・土地改良工事積算基準（土木工事）及び（施設機械） 

・治山林道必携 

・下水道用設計標準歩掛表 

 

Ｑ２） 実施希望の有無を工事打合簿で提出するが、どのように記載すればよいか。 

Ａ２ 実施を希望する場合は別添資料１のとおり、「本件工事について、週休２日工事を実施

します。」、希望されない場合は「本件工事について、（・・理由・・）のため、週休２日

工事を実施しません。」と『報告』にチェックの上、提出してください。 

 

Ｑ３) 試行対象工事を受注し、週休２日工事を希望しなかった場合にペナルティーはある

のか。 

Ａ３ 「受注者希望型」は、週休２日工事の実施を必須としているものではなく、あくまで、

受注者自身が希望する場合に実施するものです。従って、週休２日工事を希望しなかっ

た場合に、工事成績評定での減点等のペナルティーはありません。 

 

Ｑ４) 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。 

Ａ４ 原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所とすることとしています。

ただし、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合

は、事前に発注者と協議して振替日を設定することができます。 

 

Ｑ５ 祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が土・日曜日と重なった場合はどのような扱いにな    

るのか。 

Ａ５ 通常の土・日曜日と同様に扱ってください。 

 

Ｑ６) 振替日はいつでもよいか。 

Ａ６ 振替日は、作業を行う必要が生じた土・日曜日の前後２週間以内の土・日曜日以外の

曜日（国民の祝日、夏期休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。 

 

 

Ｑ７) 降雨等による休工日を振替日に設定してもよいか。 

Ａ７ 降雨等により土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作業を行う前に発注者と

協議して降雨等による休工日を振替日に設定することができます。ただし、振替日は、

作業を行う土・日曜日の前後２週間以内の土・日曜日以外の曜日（国民の祝日、夏期休
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暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。 

 

Ｑ８) 現場内における災害や事故等で土・日曜日に予定外の作業が発生した場合は、振替

日を設定する必要があるのか。 

Ａ８ 受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休２日の対象日から除きます。従

って、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発注者に報告

してください。 

 

Ｑ９) 夏期休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。 

Ａ９ 夏期休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、施工計画書に併せて提出する

「休日等取得計画・実績表」に明示してください。夏期休暇及び年末年始休暇は、週休

2 日に含まれないため、注意をお願いします。 

 

Ｑ10) 週休２日の対象期間はとは何か。 

Ａ10 工事着手日（準備期間を除く。）から工事完成日（後片付を除く）までの期間とします。

なお、準備期間とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の

設置または測量をいう。）の期間のことです。 

工場製作のみを実施している期間は週休２日工事の対象期間に含みません。 

 

Ｑ11) 工事完成日とは何か。 

Ａ11 工事完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施設

類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とする。なお、工事着手日及び工事完成

日は「休日等取得計画表」に計画と実績を明示するものとし、必要に応じて発注者が現

場確認を行います。 

 

Ｑ12) 休日の確認はどのように行うのか。 

Ａ12 「休日等取得計画・実績表」に休日の取得実績を記入し、毎月初めに実施工程表に併

せて発注者に提出してもらうとともに、取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿

等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を併せて提示してもらい休

日の確認を行います。 

 

Ｑ13) 週休２日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。 

Ａ13 現在の工期設定においては、雨天、土・日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇等

を見込み設定しており、週休２日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。

なお、天候の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成すること

ができない場合は、工事請負契約約款第２２条の規定により発注者に工期の延長変更

を請求することができます。 

Ｑ14)設計変更とは具体的には何か。 

Ａ14 試行工事では、対象期間において週休 2 日の達成率が 75％以上の場合、精算時に設計

変更の対象とします。詳細にましては、別添資料２を参照ください。 
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Ｑ15) どのような場合に工事成績評定で評価するのか。 

Ａ15 対象期間において発注者が認めた振替日を含めて、週休２日を達成（達成率１００％）

できた場合に工事成績評定で評価します。なお、週休２日の達成率は次の計算式で算出し

ます。 

達成率（％）＝「休日実績の累計日数」／「土日の累計日数」×１００ 

※休日実績は、休日として取得した土日の日数とする。（発注者が認めた振替日を含む。） 

達成率１００％以上 → ４週８休以上  

達成率８７．５％以上１００％未満 → ４週７休以上４週８休未満  

達成率７５％以上８７．５％未満 → ４週６休以上４週７休未満 

 

Ｑ16) 工事成績評定で評価するのか。 

Ａ16 対象期間において週休２日を達成（達成率 100％以上）できた場合、工事成績評定に

おいて監督員及び総括監督員の評価項目である「工程管理」で評価します。 

 

Ｑ17) 試行対象工事を受注し、週休２日工事を実施したが、週休２日を達成できなかった

場合にペナルティーはあるのか。 

Ａ17 週休２日を達成できなかった場合に、工事成績評定での減点等のペナルティーはあり

ません。 

 

Ｑ18) 対象期間に「休日である土・日曜日の前後に計６日の開所日を有する連続した８日

間の期間を１回以上含むものとする」とはどういうものか。 

Ａ18 休日である土・日曜日の前後に計６日の開所日を有する連続した８日間の期間とは、

緑枠で囲んだように、開所日が６日、かつ、完全閉所した土・日曜日２日であることを

指します。緑枠のような連続した８日間が対象期間に１回以上あるような計画を立て、

実施してください。 
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Ｑ19) 業務委託は週休２日工事の対象になるのか。 

Ａ19 草刈業務等の業務委託は週休２日工事の対象になりません。 

 

Ｑ20) 開所日とは何か。 

Ａ20 開所日とは現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。なお、現場管理

上必要な作業のみを行う場合は閉所日として扱います。現場管理上必要な作業とは、巡

回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低限の作業等です。 

 

Ｑ21) 履行証明書はどんな場合に発行するのか。 

Ａ21４週６休以上（達成率７５％以上）の場合でしゅん功検査に合格した場合に発行しま

す。 

 

Ｑ22) 受注者希望型において、当初から週休２日（４週８休以上）ではなく、４週６休以上

の実施を希望してもよいか。 

Ａ22 原則、週休２日（４週８休以上）の確保を基本としており、達成に向けた取組をお願

いいたします。なお、実施中にやむを得ず４週８休以上が達成できないことが判明した

場合においても、実施報告時に４週６休以上の現場閉所状況が確認されれば、達成率に

応じて設計変更の対象とします。 
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別添資料１ 

工 事 打 合 簿  
 

  発 議 者   □  発注者     ■ 受注者  発議年月日         年   月   日   

 発 議 事 項    □指示   □協議   □通知   □承諾   □提出   ■報告   □その他（       ）  

 工 事 名  

  (内  容）  

 

 

週休２日工事の実施について 

 

 

 

（週休２日工事を希望する場合） 

 

・本件工事について、週休２日工事を実施します。 

 

 

 

（週休２日工事を希望しない場合） 

 

・当該工事について、（・・理由・・）のため、週休２日工事を実施しません。 

 

 

 

 

 

    添付図      葉 , その他添付図書  

 処  
 理  
 ・  
 回  

 答  

  処理・回答者    □  発注者    □  受注者  処理・回答年月日     年  月      日  

  上記について     □承諾   □受理     します。  

                  □その他（           ）  

 

総括監督員 主任監督員  工事監督員  
  現   場  

 代理人  

 主任 (監理) 

 技術者  
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別添資料２ 

 週休２日の補正係数について 

【 R04.12.01 単価適用案件以降 】 

 

○「土木工事標準積算基準」「機械設備積算基準」「治山林道必携」の場合 

 労務費 機械経費（賃料） 共通仮設費率 現場管理費率 

4 週 6 休以上 

4 週 7 休未満 
1.01 1.01 1.02 1.03 

4 週 7 休以上 

4 週 8 休未満 
1.03 1.03 1.03 1.04 

4 週 8 休以上 1.05 1.04 1.04 1.06 

(※1) 労務費は「公共工事設計労務単価」を対象とする。 

(※2) 工場製作など製作原価に係る部分については、対象外 

 

○「土地改良工事積算基準(土木工事)及び(施設機械)の電気通信設備」の場合 

 労務費 機械経費（賃料） 共通仮設費率 現場管理費率 

4 週 6 休以上 

4 週 7 休未満 
1.01 1.01 1.03 1.04 

4 週 7 休以上 

4 週 8 休未満 
1.03 1.03 1.04 1.05 

4 週 8 休以上 1.05 1.04 1.05 1.07 

(※1) 労務費は「公共工事設計労務単価」を対象とする。 

(※2) 工場製作など製作原価に係る部分については、対象外 

 

○「港湾請負工事積算基準」「漁港漁場関係工事積算基準」の場合 

  岡山県週休２日工事実施要領（港湾・漁港工事）による 
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○ 市場単価などの取扱い 

・「土木工事市場単価」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用 

名称 区分 

補正係数 

4 週 6 休以上、4

週 7休未満 

4 週 7 休以上、4

週８休未満 
4 週８休以上 

鉄筋工  1.01 1.03 1.05 

ガス圧接工  1.01 1.02 1.04 

インターロッキングブロック工 
設置 1.00 1.01 1.02 

撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.00 1.01 1.01 

撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.00 1.01 1.01 

撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（横断・転落防止

柵） 

設置 1.01 1.03 1.04 

撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.00 1.01 1.02 

防護柵設置工（落石防止網）  1.01 1.02 1.03 

道路標識設置工 
設置 1.00 1.01 1.01 

撤去・移設 1.01 1.03 1.04 

道路付属物設置工 
設置 1.00 1.01 1.02 

撤去 1.01 1.03 1.05 

法面工  1.00 1.01 1.02 

吹付枠工（※）  1.01 1.02 1.03 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.01 1.02 1.03 

道路植栽工 
植樹 1.01 1.03 1.05 

剪定 1.01 1.03 1.05 

公園植栽工  1.01 1.03 1.05 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.00 1.01 1.02 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.01 1.02 1.04 

橋面防水工  1.00 1.01 1.02 

薄層カラー舗装工  1.00 1.00 1.01 

グルーピング工  1.00 1.01 1.01 

軟弱地盤処理工  1.00 1.01 1.02 

コンクリート表面処理工（ウォー

タージェット工） 
 1.00 1.01 1.01 

※ 簡易吹付法枠工（物価資料掲載以外の市場単価）については、吹付枠工を準用 

・「土木工事標準単価」⇒「土木コスト情報」及び「土木施工単価」に掲載の単価を使用  

・「港湾工事市場単価」⇒岡山県週休２日工事実施要領（港湾・漁港工事）による  
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○ その他  

 

積算基準が異なる工種区分を有する工事は、主たる工種における補正係数を適用 

 

 

 


