
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成31年01月17日

計画の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画（防災・安全交付金）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 岡山市

計画の目標 下水道の整備により、公衆衛生を向上させ快適な生活環境を創出し、旭川等の河川や児島湖及び児島湾の水質保全に寄与し、水と緑が魅せる心豊かな庭園都市の創造を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              18,416  Ａ              18,416  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 下水道による都市浸水対策達成率を54％（H27）から62％（H31）に増加させる

都市浸水対策が必要な地区に対する整備済面積の割合 54％ 57％ 62％

下水道による都市浸水対策達成率（％）＝（整備済面積（ha））÷（総面積（ha）×100

   2 浦安ポンプ場（低段系）の新設築造工事を１箇所で実施する

浦安ポンプ場（低段系）の設計の実施 0箇所 1箇所 1箇所

実施箇所数

   3 旭西排水センター内施設（ディーゼルエンジン1,2、管理棟）の改築更新工事の進捗率を0％（H27当初）から100％（H31末）に増加させる

旭西排水センター内施設の改築更新工事の進捗率 0％ 42％ 100％

（計画年度内事業費）÷（H31末事業費）×100

   4 旭西排水センター内施設（放流渠）の放流渠設計を１箇所で実施する

旭西排水センター内施設（放流渠）設計の実施 0箇所 1箇所 1箇所

実施箇所数

   5 天瀬ポンプ場改築更新工事の進捗率を0％（H27当初）から100％（H31末）に増加させる

天瀬ポンプ場の改築更新工事の進捗率 0％ 64％ 100％

（計画年度内事業費）÷（H31末事業費）×100

   6 巌井ポンプ場の改築更新工事の進捗率を0％（H27当初）から100％（H31末）に増加させる

巌井ポンプ場の改築更新工事の進捗率 0％ 69％ 100％

（計画年度内事業費）÷（H31末事業費）×100

1 案件番号： 0000142922



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   7 笹ヶ瀬ポンプ場の改築更新工事の進捗率を0％（H27当初）から100％（H31末）に増加させる

笹ヶ瀬ポンプ場内施設の改築更新工事の進捗率 0％ 68％ 100％

（計画年度内事業費）÷（H31末事業費）×100

   8 錦ポンプ場の改築更新工事の進捗率を0％（H27当初）から100％（H31末）に増加させる

錦ポンプ場の改築更新工事の進捗率 0％ 90％ 100％

（計画年度内事業費）÷（H31末事業費）×100

   9 岡東浄化センター内施設（1,2系電気設備ほか）の長寿命化計画を１箇所で実施する

岡東浄化センター内施設（1,2系電気設備ほか）の長寿命化計画策定の実施 0箇所 1箇所 1箇所

実施箇所数

  10 岡東浄化センター内施設（電気設備・1,2系水処理設備ほか）の改築更新工事の進捗率を0％（H27当初）から100％（H31末）に増加させる

岡東浄化センター内施設（電気設備・1,2系水処理設備ほか）の改築更新工事の進捗率 0％ 90％ 100％

（計画年度内事業費）÷（H31末事業費）×100

  11 岡南ポンプ場の改築更新工事の進捗率を0％（H27当初）から100％（H31末）に増加させる

岡南ポンプ場の改築更新工事の進捗率 0％ 57％ 100％

（計画年度内事業費）÷（H31末事業費）×100

  12 合流区域の主要な管渠改築更新調査（TVカメラ調査、老朽化診断）を約16.9㎞実施する

合流区域の主要な管渠の老朽管調査（TVカメラ調査、老朽化診断）の実施 0km 11km 17km

実施延長

  13 老朽化による施設の機能確保率の向上

下水道施設（ポンプ場・処理場）の長寿命化計画の策定率 11％ 30％ 30％

（長寿命化計画策定済施設数）÷（下水道施設数）×100

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

2 案件番号： 0000142922



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

雨水）

新設 通常の下水道事業（芳田

排水区）

雨水管埋設工事（（φ1350～

φ2000mm）×0.6km）及びゲ

ート築造工事

岡山市  ■  ■  ■  ■         652 －

A07-002 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

雨水）

新設 通常の下水道事業（浦安

排水区）

雨水管埋設工事（高段系）（

開渠　W3200×H800×0.9km）

岡山市  ■  ■  ■         428 －

A07-003 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

雨水）

新設 通常の下水道事業（浦安

排水区）

雨水管埋設工事（低段系）（

φ3750㎜×1.5km）

岡山市  ■  ■  ■       6,314 －

A07-004 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

新設 通常の下水道事業（浦安

ポンプ場）

ポンプ場設計（低段系） 岡山市  ■  ■          45 －

A07-005 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（旭西排水センター）

改築更新工事（ディーゼルエ

ンジン1,2、管理棟）一式

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■       3,000 策定済

長寿命化計画

A07-006 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

合流）

新設 通常の下水道事業（旭西

排水センター）

放流渠設計（4000㎜×4000㎜

×0.25km）

岡山市  ■  ■          40 －

1 案件番号： 0000142922



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-007 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（天瀬ポンプ場）

改築更新（遠方監視制御設備

、機械設備、電気設備ほか）

岡山市  ■  ■  ■  ■         990 策定済

長寿命化計画

A07-008 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（巌井ポンプ場）

改築更新工事（雨水ポンプ用

エンジン、自動除塵機ほか）

岡山市  ■  ■  ■  ■         540 策定済

長寿命化計画

A07-009 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

笹ヶ瀬ポンプ場

改築更新工事（雨水ポンプ設

備、自動除塵機、地下タンク

設備ほか）

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         996 策定済

長寿命化計画

A07-010 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（錦ポンプ場）

改築更新工事（自動除塵機、

制御設備ほか）

岡山市  ■  ■  ■  ■         180 策定済

長寿命化計画

A07-011 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 下水道長寿命化支援事業

（岡東浄化センター）

岡東浄化センター長寿命化計

画の策定（１・２系電気設備

ほか）

岡山市  ■         462 策定済

長寿命化計画

A07-012 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 下水道長寿命化支援事業

（岡東浄化センター）

改築更新工事（電気設備、１

,2系水処理設備ほか）

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         900 策定済

長寿命化計画

2 案件番号： 0000142922



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-013 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（岡南ポンプ場）

改築更新工事（ポンプ棟、ポ

ンプ設備、受変電設備ほか）

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■       1,640 策定済

長寿命化計画

A07-014 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

雨水）

新設 新世代下水道支援事業制

度（岡山市公共下水道区

域）

不要となる浄化槽を雨水貯留

施設へ転用（50箇所）雨水貯

留槽への助成（4箇所）

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         320 策定済

新世代下水道支援事業実施計画

A07-015 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

合流）

改築 下水道総合地震対策事業

（児島胡流域関連処理区

）

汚水幹線耐震診断調査（φ80

0～φ2700㎜）L=29km

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         162 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-016 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 通常の下水道事業（平井

排水センター）

平井排水センター長寿命化計

画の策定

岡山市  ■  ■          36 未策定

A07-017 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 通常の下水道事業（岡東

ポンプ場）

岡東ポンプ場長寿命化計画の

策定

岡山市  ■           9 策定済

長寿命化計画

A07-018 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 通常の下水道事業（瀬戸

浄化センター）

瀬戸浄化センター長寿命化計

画の策定

岡山市  ■          18 策定済

長寿命化計画

3 案件番号： 0000142922



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-019 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 下水道長寿命化支援事業

（中原浄化センター）

改築更新工事（真空ポンプ、

真空ユニット監視設備ほか）

　一式

岡山市  ■  ■  ■  ■          69 策定済

長寿命化計画

A07-020 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

合流）

改築 合流式下水道緊急改善事

業（旭西排水センター）

合流改善評価検討業務　一式 岡山市  ■          12 －

A07-021 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 通常の下水道事業（瀬戸

浄化センター）

瀬戸浄化センター改築更新設

計及び工事（脱水機、水処理

設備ほか）

岡山市  ■  ■  ■  ■         510 策定済

長寿命化計画

A07-022 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

新設 通常の下水道事業（瀬戸

雨水ポンプ場）

瀬戸雨水ポンプ場ポンプ設備

増設ほか工事（雨水ポンプ、

遠方監視設備ほか）

岡山市  ■  ■  ■         300 －

A07-023 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 － 改築 下水道ストックマネジメ

ント支援事業（岡山市公

共下水道区域）

ストックマネジメント計画の

策定（管きょ、ポンプ場、処

理場）

岡山市  ■  ■          52 －

4 案件番号： 0000142922



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-024 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

雨水）

新設 通常の下水道事業（津島

ゲートほか）

津島ゲート遠隔操作化、監視

カメラ水位計設置

岡山市  ■  ■          50 －

A07-025 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（上芳賀ポンプ場）

改築更新詳細設計（汚水ポン

プ設備）

岡山市  ■          30 策定中

長寿命化計画

A07-026 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（金岡ポンプ場）

改築更新詳細設計（ポンプ設

備、計装設備ほか）

岡山市  ■  ■         106 未策定

A07-027 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援事業

（金岡ポンプ場）

耐震化詳細設計（土木、建築

）

岡山市  ■  ■          78 未策定

A07-028 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

新設 通常の下水道事業（古新

田ポンプ場）

自家発電機設置工事　一式 岡山市  ■         105 －

A07-029 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 下水道長寿命化支援事業

（岡東浄化センター）

管理棟耐震化工事　一式 岡山市  ■  ■         183 策定済

長寿命化計画

5 案件番号： 0000142922



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-030 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 管渠（

合流）

改築 下水道総合地震対策事業

（岡山市公共下水道区域

）

マンホール浮上対策　計画策

定

岡山市  ■          52 －

A07-031 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援制度

（芳賀佐山第２ポンプ場

）

改築更新工事（機械電気設備

）

岡山市  ■          37 策定済

A07-032 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 ポンプ

場

改築 下水道長寿命化支援制度

（旭西排水センター）

改築更新設計（受変電設備） 岡山市  ■          25 策定済

A07-033 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 下水道長寿命化支援制度

（岡東浄化センター）

耐震対策設計一式 岡山市  ■  ■          45 策定済

A07-034 下水道 一般 岡山市 直接 岡山市 終末処

理場

改築 下水道ストックマネジメ

ント支援制度（野々口浄

化センター）

改築更新計画策定 岡山市  ■          30 策定中

 小計      18,416

6 案件番号： 0000142922



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      18,416

7 案件番号： 0000142922



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30

配分額 (a)                     673                   1,053                   1,716                   1,117

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     673                   1,053                   1,716                   1,117

前年度からの繰越額 (d)                     448                     330                     712                   1,485

支払済額 (e)                     791                     671                     943                   1,667

翌年度繰越額 (f)                     330                     712                   1,485                     935

うち未契約繰越額(g)                       0                      51                     621                      94

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                    3.68                   25.57                    3.61

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

地元関係者との調整に不測

の日数を要したため

1 案件番号： 0000142922



P

※本事業は、認可区域内で行うものである。

A07-001 芳田排水区 雨水管埋設工事（φ1350～φ2000㎜）×0.6㎞及びゲート築造工事

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市 おかやま 水環境整備計画 (防災・ 安全交付金 )

計画の期間 平成 27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例



A07-004 浦安ポンプ場 ポンプ場設計（低段系）

※本事業は、認可区域内で行うものである。

P

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市 おかやま 水環境整備計画 (防災・ 安全交付金 )

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象

A07-002 浦安排水区 （高段系）雨水管埋設工事 開渠W3200×H800×0.9m

A07-003 浦安排水区（低段系） 雨水管埋設工事 φ3750㎜×1.5㎞

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例



P

Ｃ

※本事業は、認可区域内で行うものである。

Ａ07-005 旭西排水センター 改築更新工事（ディーゼルエンジン1･2、管理棟） 一式
A07-006 旭西排水センター 放流渠設計 4000㎜×4000㎜×0.25㎞
A07-020 旭西排水センター 合流改善評価検討業務 一式
A07-032 旭西排水センター 改築更新詳細設計（受変電設備）

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市 おかやま 水環境整備計画 (防災・ 安全交付金 )

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例

A07-007 天瀬ポンプ場 改築更新工事（遠方監視設備、機械設備、電気設備ほか）



※本事業は、認可区域内で行うものである。

P

A07-008 巌井ポンプ場 改築更新工事（雨水ポンプ用エンジン、自動除塵機ほか）

P

A07-009 笹ヶ瀬ポンプ場 改築更新工事（雨水ポンプ設備、自動除塵機、地下タンク設備ほか）

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市 おかやま 水環境整備計画 (防災・ 安全交付金 )

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例

A07-024 津島ゲートほか ゲート遠隔操作化、監視カメラ水位計設置



P

※本事業は、認可区域内で行うものである。

A07-010 錦ポンプ場 改築更新工事（自動除塵機、制御設備ほか）

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市 おかやま 水環境整備計画 (防災・ 安全交付金 )

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例



※本事業は、認可区域内で行うものである。

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・ 安全交付金)

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）
岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例

A07-011 岡東浄化センター 長寿命化計画の策定（１・２系電気設備ほか）
A07-012 岡東浄化センター 改築更新工事（電気設備、１・２系水処理設備ほか）
A07-017 岡東ポンプ場 長寿命化計画の策定
A07-029 岡東浄化センター 管理棟耐震化工事 一式
A07-033 岡東浄化センター 水処理設備耐震対策設計 一式



A07-014 岡山市公共下水道区域 不要となる浄化槽を雨水貯留施設へ転用（50箇所）
雨水貯留槽への助成（4箇所）

Ａ07-023 岡山市公共下水道区域 ストックマネジメント計画の策定（管きょ、ポンプ場、処理場）

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・ 安全交付金)

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）
岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例



A
0
7
-
01

5
  
児

島
湖

流
域

関
連

処
理

区
汚

水
幹

線
耐

震
診

断
調

査
φ

8
00

～
φ

27
0
0
m

m
×

2
9
km

A
0
7
-
03

0
 

マ
ン

ホ
ー

ル
浮

上
対

策
計

画
策

定

※
本

事
業

は
、

認
可

区
域

内
で

行
う

も
の

で
あ

る
。

（
参

考
図

面
）

計
画

の
名

称
1

庭
園

都
市

お
か

や
ま

水
環

境
整

備
計

画
(
防

災
・
安

全
交

付
金

)

計
画

の
期

間
1

平
成

2
7
年

度
～

平
成

3
1
年

度
（
5
年

間
）

岡
山

市
交

付
対

象



※本事業は、認可区域内で行うものである。

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例

P

A07-025 上芳賀ポンプ場 改築更新詳細設計及び工事（ポンプ設備）

P

A07-028 古新田ポンプ場 自家発電機設置工事 一式

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画（防災・安全交付金）

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象

P

A07-031 芳賀佐山第２ポンプ場 改築更新工事（機械・電気設備）

A07-016 平井排水センター 長寿命化計画の策定

P



A07-019 中原浄化センター 改築更新工事（真空ポンプ、真空ユニット監視設備ほか）

※本事業は、認可区域内で行うものである。

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市 おかやま 水環境整備計画 (防災・ 安全交付金 )

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象



P

A07-013 岡南ポンプ場 改築更新工事（ポンプ棟、ポンプ設備、受変電設備ほか）

※本事業は、認可区域内で行うものである。

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画（防災・安全交付金）

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例



※本事業は、認可区域内で行うものである。

A07-022 瀬戸雨水ポンプ場 雨水ポンプ設備増設ほか工事
（雨水ポンプ、遠方監視設備ほか）

P

A07-018 瀬戸浄化センター 長寿命化計画の策定
Ａ07-021 瀬戸浄化センター 改築更新設計及び工事

（脱水機、水処理設備ほか）

（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画（防災・安全交付金）

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象



※本事業は、認可区域内で行うものである。

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例

P

A07-026 金岡ポンプ場 改築更新詳細設計（ポンプ設備、計装設備ほか）
Ａ07-027 金岡ポンプ場 耐震化詳細設計（土木、建築）

（ 参考図面）
計画 の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画（防災・安全交付金）

計画 の期間 平成 27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）

岡山市交付対象



（ 参考図面）
計画の名称 庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・ 安全交付金)

計画の期間 平成27年度 ～ 平成31年度 （ 5年間）
岡山市交付対象

公共下水道事業計画区域

既供用区域（H25年度末）

主要な処理施設

凡例

A07-034 野々口浄化センター改築計画策定

T



事前評価チェックシート

 計画の名称： 庭園都市おかやま水環境整備計画（防災・安全交付金）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標の事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇

1  案件番号：0000142922


