
【当初契約】

当初契約日
事業名

（契約名称）
請負代金額（円） 工期 担当課

2022年3月15日
岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業
（岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事請負契約）

20,372,000,000 2027年3月31日 環境施設課

【変更契約】

変更契約日 変更理由 変更後請負代金額（円） 変更後工期 担当課

2023年7月19日
当該事業の建替え工事において、地盤沈下対策のために遮水壁造成
工事を行っていたところ、予期せぬ地中障害物が出現したため、そ
の撤去工を追加するもの。

20,423,810,000 変更なし 環境施設課


