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１ 件   名  市立小中学校の空調設備工事の進捗状況について 

２ 趣   旨  学校の教育環境改善を目的とする空調設備の工事につい 

て、現状及び今後の予定についてお知らせします。 

（１）中学校  昨年夏の記録的猛暑を受け、子どもの命を守るための熱中症対

策を最優先課題として整備を進めたものです。全３８校の整備が

完了し、当初の予定を一年前倒して、今年の夏から全ての中学校

において使用を開始しました。 

（２）小学校  令和２年夏に全校で使用開始ができるよう整備を進めており、

全９１校の内、７６校は今年度内に完了、あるいは完了見込み

となっています。残る１５校については、本年９月以降、入札

の不調が続いたことにより工事契約ができていない状況です。 

入札不調の主な原因は、技術者や職人の不足と考えており、

この状況が緩和される来年２月頃までには、全ての小学校の工

事契約が可能になると見込んでいます。このため、十分な工事

期間の確保を目的に、１１月補正予算において、年度を跨いだ

工事契約を行うための予算措置（債務負担行為の設定）を予定

しており、引き続き、来年６月末までの使用開始を目指します。 

３ 参   考   

○現時点で未契約の小学校一覧（１５校） 

高島小学校 津島小学校 第二藤田小学校 東疇小学校 芳泉小学校ひばり分校

西大寺南小学校 財田小学校 灘崎小学校 七区小学校 加茂小学校

政田小学校 宇野小学校 福浜小学校 芳田小学校 鯉山小学校

○債務負担行為限度額：938,000千円 


