

第2次岡山市自殺対策計画策定スケジュール

資料1

R4年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
国の動向						新たな自殺対策大綱(素案)提示								
策定作業		たたき台、素案(案)、素案 作成									パブリックコメント ※30日程度		計画完成	
議会関係									11月議会 ・素案提示 ・パブコメスケジュール報告				2月議会 ・完成報告	
会議等の 開催予定	精神保健福祉 審議会						第1回開催 ・素案(案)提示					第2回開催 ・完成報告		
	自殺対策連絡 協議会					第1回開催 ・たたき台提示						第2回開催 ・完成報告		