

# 今後のスケジュール（案）

資料4

	令和7年度				令和8年度	令和9年度
	12月	1月	2月	3月		
協議会・手続き等	協議会 ※芳泉・岡南線の運賃協議のため	パブコメ 運賃協議分科会	運賃協議分科会	協議会 国への認可申請（支線）	<p>【協議会・分科会】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支線の運行開始にあわせて適時開催</li> <li>利用促進策、新たな運賃体系の議論</li> </ul> <p>【共同経営計画の策定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新たな運賃体系に移行する場合</li> </ul>	
支線の運行開始					<p>【運行中】妹尾・北長瀬線(F01)、妹尾・岡南線(F02)、高島・旭川荘線(F03)、高島・備前原線(F04)、東山・操南台団地線(F05)</p> <p>バス停整備 時刻表作成等</p> <p>【4月スタート】庭瀬循環線(F06)、芳泉・岡南(F07)</p> <p>乗り継ぎ環境の整備（バス待ち空間、乗り継ぎ割引）</p> <p>【10月スタート】津高方面、牛窓方面、岡南方面、妹尾方面</p> <p>乗り継ぎ環境の整備（バス待ち空間、乗り継ぎ割引）</p> <p>【4月スタート】一宮方面、沖元・平井方面</p>	